
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

   
Tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2021-2042 �³ VHS Humlegårdsbæk  

Vandhåndteringsstrategi for oplandet til Humlegårdsbæk, Haderslev sydby. 
 
Indledning 
Teknik- og Klimaudvalget vedtog 6. marts 2023, at den fremtidige VandHåndterings Strategi (VHS) for hele 

oplandet til Humlegårdsbæk, Haderslev sydby skal være separatkloak, hvor en mindre del sk al foregå som 
Lokal Afledning af Regnvand ( LAR) ved nedsivning. For udmøntning af denne beslutning, er der udarbejdet 
et tillæg til spildevandsplan 2021-2024. Dette udarbejdes som tillæg nr. 7 til sp ildevandsplan 2021-2024. 

Spildevandsplanens periodeafgrænsning ændres med dette tillæg fra 2021-2024 til 2021- 2042, da dette 
tillæg har plantiltag der strækker sig frem til 2042. Hele området der omfatter VHS H umlegårdsbæk kan 
ses på kort 1.  

 
Kort 1: VHS Humlegårdsbæk. (Signaturforklaring, se næste side) 
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Området er opdelt i 4 forskellige plantyper der er markeret med hver sin farve.  

 
Farve og signaturforklaring kort 1: 
 

�x Blå: Områder der allerede er separatkloakerede og som ikke kræver yderligere miljøtiltag. 
 

�x Rød: Områder med offentlig spildevandskloakering og privat regnvandskloakering, der ikke 

kræver yderligere miljøtiltag. 
 

�x Orange: Områder der er planoplande der endnu ikke er byggemodnet og hvor der er plads til 

nødvendig regnvandsløsning. 
 

�x Grøn: Områder der omfatter både fælles- og separat- kloakerede områder og hvor der er krav 

om yderligere miljøtiltag af hensyn til Humlegårdsbæk og Haderslev fjord. 
 
I tillægget medtages kun de grønne områder, da de tre øvrige plantyper, i medfør af  Teknik og Klima 

udvalgets beslutning den 6. marts 2023, ikke vil medføre ændringer i gældende spild evandsplan. De 
grønne områder i tillægget er opdelt i 13 selvstændige områdeplaner, der i det føl gende vil blive beskrevet 
i hver deres deltillæg der navngives �¹tillæg 7 område x �¹ for alle 13 områder. Se kort 2, for områdeinddeling. 

Nr. 1 er f.eks. for tillæg 7, område 1. 
 
Kort 2: Inddeling af grønne områder. 
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Indholdsfortegnelse - Tillæg 7, område 1 til 13. 
 

1. Haderslev by, ved Humlegårdsbækken - separatkloakering af større del af sydbyen og etableri ng 
af BAT-rensebassin med udledning til Haderslev fjord. 

 
2. Haderslev by, separatkloakering af den vestlige del af Nyvej, mindre del af Fjordagerring, samt 

etablering af BAT-renseløsning for det separatkloakerede regnvand. 

 
3. Haderslev by, separatkloakering af Fjordagerring nr. 1 �³ 68, 70, 72 og 77, samt 1 ny BAT-

renseløsning for separat regnvand. 

 
4. Haderslev by, separatkloakering af delstrækning af Sydhavnsvej, Aarøsundvej 77A-F, Fj ordagervej 

sydlige del, Nyvej vestlige del, Sønderhaven og anlæggelse af BAT- renseløsning for det 

separatkloakerede regnvand. 
 

5. Haderslev by, separatkloakering af Zeishave, Rådmandsvej, Grønningen 1-7, Aabenraavej ulige nr.  

59-69, Engkær, Hybenvej, Brombærvej nr. 1-9, samt lige nr. 10-28, Blåbærvej og 1 nyt 
regnvandsbassin. 

 

6. Haderslev by, separatkloakering af Kløvermarken 2 (Skole), Porsevej, Hirsevej 11-25, Kløvervej 73-
83, 84, 86, 88-148, Hjortebrovej 20, 22-34, 35-41A ulige nr., samt 3 nye bassiner. 

 

7. Haderslev by, Separatkloakering af Vandlingvej 53-67 ulige nr. og Eskærhøjvej 34 og 36-38, samt 
etablering af 1 nyt regnvandsbassin.   
 

8. Haderslev by, separatkloakering af Solsikkevej og Valmuevej, samt 2 nye bassiner. 
 

9. Haderslev by, separatkloakering af Eskærhøjvej 3 og 5, samt etablering af 1 nyt regnvandsbas sin 

ved eksisterende separatkloakerede kloakoplande ved Kløverbakken, Eskærhøjhaven og 
Kløvervænget. 
 

10. Haderslev by, separatkloakering af Fjordagerbakke 3, samt etablering af BAT-renseløsning ved 
eksisterende separatkloakerede kloakoplande Fjordagervej 34A-40B og Fjordagerbakke 5-11. 
 

11. Haderslev by, separatkloakering af Humlegårdsbæk 1-37 og Aarøsund Landevej 110 og 122-130, 
samt 1 nyt nedsivningsbassin for regnvand. 

 

12. Haderslev by, separatkloakering af Gammel Hørregårdsvej 31, 33 og 35. 
 

13. Haderslev by, separatkloakering af Aabenraa Landevej 118 og 120, samt 1 nyt regnvandsbassin.  
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Afskærende hovedledning til Haderslev fjord for separat regnvand. 
Teknik- og Klimaudvalget vedtog på deres møde den 6. marts 2023, at den fremtidige strateg i for 
kloakeringsformen for hele oplandet til Humlegårdsbækken skal være separatkloak . I den forbindelse blev 
der præsenteret en løsningsmodel for afledning af det separatkloakerede regnvand fra en større del af 

området. Løsningsmodellen foreslog at der blev anlagt en ny hovedkloak ti l separat regnvand, med 
afledning til Haderslev fjord, for det meste af oplandet.  
 

Efter mødet og i den mellemliggende periode er der undersøgt for, om den nye h ovedkloak til separat 
regnvand er nødvendig eller om to eksisterende hovedledninger for fælleskloakken , der løber gennem 
Humlegårdsbæksdalen, kan genanvendes som regnvandsledninger. Undersøgelsen vise r at begge 

fællesledninger, kan ændres til regnvandsledninger og derved genanvendes. Fælles ledningerne har i 2024 
en forventet restlevetid på ca. 20 år. Begge ledninger kan levetidsforlænges med ca. 50 år  ved 
strømpeforing, dette vil medvirke til, at den forventede restlevetid forlænges til ca. 70 år. E n restlevetid på 

ca. 70 år modsvarer omtrent den samme levetid som man kan forvente af en nyanlagt kloaklednin g. På 
den baggrund, er det valgt at gå videre med denne løsningsmodel. Tillæg 7 planlægger derfor for, at de 
eksisterende hovedledninger for fælleskloakken genanvendes, levetidsforlænges  og ændres til 

regnvandsledninger. Herved er anlæggelse af en ny hovedledning for separat reg nvand, ikke lægerer 
nødvendig. Undersøgelsen vurderer ligeledes, at det kan ske uden at gå på kompro mis med 
forsyningssikkerhed og miljøbeskyttelse.  

 
Det optimerede forslag, medfører at den samlede udgift til sanering og medfølgende miljøkr av i perioden 
frem til ca. år 2100 reduceres til 269 mio. kr. (nutids kr.), mod oprindeligt 375 mio. kr. (nutids kr.). Det giver en 

mindre udgift på 106 mio. kr. (nutids kr.), hvilket svarer til en besparelse på 28 %. D et oprindelige forslag, der 
blev fremlagt for Teknik- og Klimaudvalget den 6. marts 2023, fremgår af notat �v�š�±�;�Ú���¿�;�Ú�’�å�y���;���~�~�’�y�±�’�å���� 
�ü�G�y�•�G�d�.�±�;�Ú�å�’�•�’���.�•�B�£�7�.�å���¿�y�Ú�~�Æ�¸�+�v, der er udarbejdet i samarbejde med WSP, der var tilknyttet rådgiver på 

projektet, fremtil december 2022. Notatet kan ses i bilag nr. 1. Det oprindelige forsl ag til 375 mio. kr. (nutids 
kr.), er scenarie C i notatet.  
 

Ændring af de eksisterende fællesledninger til regnvandsledninger, medfører nog le ekstra tiltag for at 
sikre afløbssystemets hydrauliske afledningskapacitet og sikre overholdelse af et tidssvarende 
serviceniveau for afledning af regnvand, fra de tilsluttede ejendomme, hvilket vil blive beskr evet under 

projektbeskrivelse. Alle disse tiltag er medtaget i den samlede beregning på 269 mio. kr. (nu tids kr.). 
 
 
Status - opsummering alle 13 områder. 
I 8 ud af de 13 områder indgår der delområder som allerede er separatkloaker ede. Disse delområder udgør 
ca. 76 hektar, der tilsammen har en planmæssig udledning på ca. 0,2 mio. m 3 urenset og uforsinket 

regnvand per år. Den planmæssige tilledning sker fra ca. 33 hektar planmæssig befæs telse.  
 
I 12 ud af de 13 områder indgår der delområder med fælleskloak. Disse delområder u dgør ca. 128 hektar, 

der tilsammen har en planmæssig tilledning til Haderslev renseanlæg på ca. 0,5 mio. m 3 regnvand per år. 
Den planmæssige tilledning sker fra ca. 59 hektar planmæssig befæstelse.  
 

I de 12 områder med fælleskloak er der tilknyttet 14 overløbsbygværker, som beregningsmæssi gt har 356 
stk. overløbshændelser per år, med en samlet udledning af 42.300 m 3 regnvandsopspædet urenset 
spildevand til Haderslev fjord og Humlegårdsbæk. 
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I spildevandsplan 2021-2024, er der i planperioden for de 13 områder, planl agt for en nedbringelse i antal 

årlige overløb til ca. 70 stk. og en reducering af overløbsmængden til ca. 4.000 m 3 årligt med udgangen af 
planperioden 2021-2024. Da disse plantiltag afventer vedtagelsen af dette tillæg, er ingen af dis se 
gennemført endnu.  

 
I forbindelse med udarbejdelsen af Tillæg 7, er der forsøgt opnåelse af tilnærmels esvis samme 
miljøbeskyttelse, som allerede vedtaget i spildevandsplan 2021-2024. De nye plantiltag er tilrett elagt på en 

sådan måde, at de mest miljømæssige og økonomisk optimale resultater nås. Det vurderes ikke, at en 
separatkloakering af, et så stort opland som VHS Humlegårdsbæk er, kan fremskyndes hvis det samti digt 
skal udføres på en økonomisk forsvarlig måde. 

 
Tillæg 7 vil beregningsmæssigt medføre følgende ændringer, i de aller ede planlagte reduktioner i antal 
overløb og mængden af overløb i de følgende nedslagsår frem til 2039. I 2039 vil al le overløbbygværker 

være nedlagt. Se tabel 2. 
 
Tabel 2: forventet reduktion i overløbshændelser og mængder i respektive år. 

År Antal 
bygværker 

antal 
pr. år. 

Reduktion 
antal i % 

pr. år 
(m3) 

Reduktion 
m3 i % 

2024 14 356  42.300  

2030 6 111 69 % 9.100 78% 

2036 4 81 77% 4.000 91% 

2039 0 0 100% 0 100% 

 
Målet om reduktion til ca. 70 stk. overløb og 4.000 m 3 pr. år. vil med tillæg 7 blive udskudt til ca. 2036 i 
stedet for 2024, til gengæld vil alle overløb være fjernet i 2039, hvor der i gældende spildevandsp lan, ikke 

var planlagt for en yderligerer reduktion efter 2024. 
 
Opsumeret oplandsopgørelse, se tabel 3. 

 
Tabel 3: kloakeringsform status, planramme. 

Område nr. Fælleskloak 
(ha) 

Separatkloak 
(ha) 

I alt 
(ha) 

Befæstelsesgrad  
% 

Planbefæstelse 
(ha) 

1 57,0 5,3 62,3 45 28,2 
2 1,8 0 1,8 33 0,6 
3 4,0 0 4,0 42 1,7 
4 7,9 0 7,9 53 4,2 
5 17,1 3,1 20,2 42 8,5 
6 18,8 5,1 23,9 55 13,21 
7 1,8 3,7 5,5 58 3,2 
8 9,2 35,7 44,9 37 16,5 
9 0,3 10,9 11,2 39 4,4 
10 1,6 9,3 10,9 73 8,0 
11 7,1 0 7,1 25 1,8 
12 0,4 2,8 3,2 33 1,0 
13 1,2 0 1,2 33 0,4 

I alt 128,2 75,9 204,1 45 91,8 
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Plan 
Alle fælleskloakerede områder i VHS Humlegårdsbæk separatkloakeres i perioden 2024-2042, h vilket 
medfører at alle overløbsbygværker vil være nedlagt i 2039. Nærmere redegørelse for de enkelte opland e 

og om hvilke årstal de forventes separatkloakeret, se de separate områdeafsnit 1 til 13 .  
 
Der er 130,2 hektar fælleskloak i hele VHS Humlegårdsbæk oplandet. 123,1 hektar separatkloakeres på  

traditionel vis i 2-stregs rørsystem med tilhørende regnvandsbassiner/BAT r enseløsninger, med udledning 
til Humlegårdsbæk eller Haderslev fjord. De resterende 7,1 hektar, som er beliggend e i område 11, 
udlægges til Lokal Afledning af Regnvand (LAR) med mulighed for udtræden af kloakforsyningen for 

regnvandsdelen. 
 
Når alle områder er separatkloakerede, vil planrammen for befæstelse, for hele VHS Humlegårdsbæk 

området, samlet set være på 45%, svarende til 91,8 hektar af de i alt 204,1 hektar. Hertil skal fratrækkes de 
ejendomme der vælger at udtræde delvist af kloakforsyningen, hvilket først kan opgøres  når den fulde 
separatkloakering af område 11 er gennemført. Se tabel 4. 

 
Ifølge Kommuneplan 2021 indeholder hele VHS Humlegårdbæk området en blanding af erhvervso mråder, 
områder til offentlige formål, centerområder, boligområder og områder til tekniske anl æg.  

 
Tabel 4: kloakeringsform, plan, planramme. 

Område 
nr. 

Fælleskloak 
(ha) 

Separatkloak 
udledning 

(ha) 

Separatkloak 
LAR nedsivning 

(ha) 

I alt  
(ha) 

Befæstelsesgrad  
% 

Planbefæstelse  
(ha) 

1 0 64,1 0 64,1 46 29,3 
2 0 1,8 0 1,8 33 0,6 
3 0 4.0 0 4,0 42 1,7 
4 0 7,9 0 7,9 53 4,2 
5 0 20,2 0 20,2 42 8,5 
6 0 23,9 0 23,9 55 13,2 
7 0 3,7 0 3,7 59 2,2 
8 0 44,9 0 44,9 37 16,5 
9 0 11,2 0 11,2 39 4,4 
10 0 10,9 0 10,9 73 8,0 
11 0 0 7,1 7,1 25 1,8 
12 0 3,2 0 3,2 33 1,0 
13 0 1,2 0 1,2 33 0,4 

I alt 0 193,1 11,0 204,1 45 91,8 
 
Der planlægges for følgende nyanlæg af hensyn til miljøbeskyttelsen. Almindelig e saneringer medtages 
ikke i spildevandsplanen. 

�x 6 stk. BAT-forsinkelses- og rensebassiner for separatkloakeret regnvand på tilsammen ca. 2 0.000 
m3 med afledning til Humlegårdsbæk,  
 

�x 1 stk. LAR-nedsivningsbassin på ca. 800 m 3 for separatkloakeret regnvand. 
 

�x 2 stk. BAT-rensebassiner for separatkloakeret regnvand på til sammen ca. 13.000 m 3 med 
afledning til Haderslev fjord. 
 

�x 4 stk. BAT-renseløsninger til separatkloakeret regnvand med afledning til Haderslev fjo rd. 
 

�x 8 stk. hydraulikbassiner på til sammen ca. 5.000 m 3, til sikring af afløbssystemets hydrauliske 
afledningskapacitet og derved sikre overholdelse af serviceniveauet for de enkelte områder. 

 

�x Ca. 200 m ny Ø800 hovedledning, der muliggør afledning af separat regnvand direkte til 
Haderslev fjord i stedet for som nu til Haderslev renseanlæg. 
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Ændringer til spildevandsplanen 2021-2024. 
I spildevandsplan 2021-2024 er der afsat 68,1 mio. kr. til 7 miljøforbedrende plan tiltag i VHS 
Humlegårdsbæk oplandet. Disse 7 plantiltag ophæves og erstattes med dette tillæg. De oph ævede 

plantiltag fremgår af nedenstående. 
 

�x Miljøtiltag i område 1 og 4, erstatter plantiltag nr. 1.5 reservering af areal til sp arebassin �³ 
Sønderhaven, til 5 mio. kr.  
 

o Plantiltag nr. 1.5 formål: at reducerer det årlige antal af overløb fra overløbsbygværk 
U07801F fra 24 stk. til 1 stk., samt en reduktion af overløbsmængden fra 2.321 m 3 per år til 
160 m3 per år i planperioden 2021-2024.  

 
�x Miljøtiltag i område 1, 6 og 8, erstatter plantiltag nr. 2.2.5 etablering af sparebas sin ved Vilstrupvej, 

miljøtiltag til 9 mio. kr.  
 

o Plantiltag nr. 2.2.5 formål: at reducerer det årlige antal af overløb fra overløbsbygværk 
U0H601F fra 63 stk. til 0,2 stk., samt en reduktion af overløbsmængden fra 8.386 m 3 per år 
til 60 m 3 per år i planperioden 2021-2024.  

 
�x Miljøtiltag i område 6, 8 og 13, erstatter plantiltag nr. 2.2.6 etablering af sparebas sin ved Kløvervej, 

miljøtiltag til 9 mio. kr. 
 

o Plantiltag nr. 2.2.6 formål: at reducerer det årlige antal af overløb fra overløbsbygværk 
U04301F fra 33 stk. til 0,2 stk., samt en reduktion af overløbsmængden fra 5.426 m 3 per år 
til 78 m 3 per år i planperioden 2021-2024.  

 
�x Miljøtiltag i område 1 og 5, erstatter plantiltag nr. 2.2.7 etablering af sparebassin  ved Grønningen, 

miljøtiltag til 8 mio. kr. 
 

o Plantiltag nr. 2.2.7 formål: at reducerer det årlige antal af overløb fra overløbsbygværk 
U05601F fra 80 stk. til 0,2 stk., samt en reduktion af overløbsmængden fra 3.722 m 3 per år 
til 40 m 3 per år i planperioden 2021-2024.  
 

�x Miljøtiltag i område 1 og 5, erstatter plantiltag nr. 2.2.9 ændring af overløbskan t ved Kløvervænget 
og ved Aarøsund Landevej, miljøtiltag til 0,1 mio. kr 
 

o Plantiltag nr. 2.2.9 formål: at reducerer det årlige antal af overløb fra 
overløbsbygværkerne U05001F og U05301F fra 65 stk. til 5 stk., samt en reduktion af 
overløbsmængden fra 1.965 m 3 per år til 190 m 3 per år i planperioden 2021-2024.  

 
�x Miljøtiltag i område 1 til 13 på nær område 7, erstatter plantiltag nr. 2.2.12 etabler ing af sparebassin 

ved Fjordagerbakke, miljøtiltag til 35 mio. kr.  
 

o Plantiltag nr. 2.2.12 formål: at reducerer det årlige antal af overløb fra 
overløbsbygværkerne U0H201F fra 18 stk. til 1 stk., samt en reduktion af 
overløbsmængden fra 19.500 m 3 per år til 2.000 m 3 per år, samt flytning af udløbet fra 
Humlegårdsbæk til Haderslev fjord i planperioden 2021-2024.  

 
�x Miljøtiltag i område 5, erstatter plantiltag nr. 3.11 anlæg til rensning af overfladevand fra 

separatkloakring i Haderslev, opland 55-2 og 55-6, miljøtiltag til 2 mio. kr.  
 

o Plantiltag nr. 3.11 formål: at etablerer en løsning for afledning af separat regnvand der 
respekterer vandløbets hydrauliske kapacitet, ved at etablerer en løsning der reducerer 
afløbstallet fra 350 liter per sekund til 1,2 liter per sekund og etablering af rensni ng af 
overfladevandet inden udledning til Humlegårdsbæk i planperioden 2021-2024.  
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Projektbeskrivelse 
De enkelte projektbeskrivelser fremgår af de separate områdeafsnit 1 til 13.  
 
Økonomi 
De samlede udgifter for hele VHS Humlegårdsbæk inkl. blå, røde, orange og grønne områd er frem til år 
2100 er 
 

�x ca. 57 mio. kr. til miljøtiltag 
�x ca. 202 mio. kr. til sanering og almindelig vedligeholdelse af ledningsnettet 

 

�x I alt 269 mio. kr. 
 
De samlede udgifter i perioden 2024-2042 vurderes at udgører ca. halvdelen af totalomkostningerne for 

hele perioden frem til år 2100. 
 
Anlægsudgifter til miljøtiltag i de enkelte områder se, tabel nr. 4.  

 
Detaljerede økonomital vedrørende miljøtiltag, fremgår af de enkelte områdetillæg 1-13 .  
 
Tabel 4: Miljøtiltag økonomi, område 1-13 

Område nr. Miljøtiltag 
(mio. kr.) 

1 23,0 
2 0,5 
3 1,0 
4 1,0 
5 6,0 
6 6,5 
7 1,5 
8 14,3 
9 1,1 
10 0,5 
11 1,0 
12 0,0 
13 0,3 

I alt 56,7 

 
 
Påvirkning af ejendomme 
Se hvilke ejendomme som kan forvente at skulle afstå jord eller få pålagt en servitut vedrørende 

spildevandsanlæg og adgangsret i de enkelte områdeafsnit 1 til 13.  
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Miljøforhold  

Når projektet er gennemført og inden udledning til Humlegårdsbæk eller Haders lev fjord, vil det separate 
overfladevand blive renset og om nødvendigt blive forsinket i regnvandsbassiner el ler BAT-
renseløsninger. I tabel 4 fremgår det, at der vil ske en reduktion i miljøbelastningen for f.eks. k vælstof (N) 

og fosfor (P) på henholdsvis 76 og 85 % når tillægget er gennemført.  
 
Miljøbelastningen i henholdsvis statusplan og plan fremgår for de enkelte områder i Tabel 5, 6, 7 o g 8, 

herunder en samlet opgørelse. Se mere detaljerede miljøbelastningstal i de enkelte områdeafsnit 1 til 13.  
 
Tabel 4: Grønne områders samlede ændring i planmæssig miljøbelastning til  

henholdsvis Haderslev fjord og Humlegårdsbæk. 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev fjord -308.500  -5.540 -392 -1.355 -195 
Humlegårdsbæk +9.075 -8.997 -1.206 -519 -101 
I alt  -299.425*  -14.537 -1.598 -1.874 -296 
      
Belastning før ændring 763.925 28.165 3.636 2.469 348 
Reduktion i belastning % 39% 52% 44% 76% 85% 

*Uvedkommende vand der fjernes. 

 
Tabel 5: Status for planmæssig miljøpåvirkning fra regnvandsudledninger for  

område 1 til 13 til Humlegårdsbæk. 
Humlegårdsbæk Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Område 1 30.725 2.983 452 172 27 
Område 2 2.300 414 69 28 5 
Område 3 100 18 3 1 0 
Område 4 0 0 0 0 0 
Område 5 17.700 1.262 176 65 10 
Område 6 18.700 1.731 277 108 18 
Område 7 11.400 596 73 24 3 
Område 8 59.300 3.459 447 156 23 
Område 9 21.900 1.106 135 45 7 
Område 10 41.000 2.973 416 153 24 
Område 11 1.500 270 45 18 3 
Område 12 4.600 127 19 6 0 
Område 13 400 72 12 5 1 
I alt  209.625 15.011 2.124 781 121 

 
Tabel 6: Status for planmæssig miljøpåvirkning fra regnvandsudledninger for  

område 1 til 13 til Haderslev fjord. 
Haderslev fjord Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Område 1 237.400 5.528 629 717 96 
Område 2 5.600 138 16 18 3 
Område 3 15.900 363 41 47 6 
Område 4 41.100 1.275 164 142 20 
Område 5 52.200 1.201 136 157 21 
Område 6 103.600 2.383 269 311 41 
Område 7 9.900 228 26 30 4 
Område 8 52.700 1.212 137 158 21 
Område 9 1.800 41 5 5 1 
Område 10 12.600 290 33 38 5 
Område 11 16.600 382 43 50 7 
Område 12 1.200 28 3 4 1 
Område 13 3.700 85 10 11 1 
I alt  554.300 13.154 1.512 1.688 227 
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Tabel 7: Plan for planmæssig miljøpåvirkning fra regnvandsudledninger for 

område 1 til 13 til Humlegårdsbæk. 
Humlegårdsbæk Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Område 1 o 0 0 0 0 
Område 2 0 0 0 0 0 
Område 3 0 0 0 0 0 
Område 4 0 0 0 0 0 
Område 5 43.400 1.192 182 52 4 
Område 6 67.300 1.852 283 81 6 
Område 7 16.500 454 69 20 1 
Område 8 84.200 2.315 354 101 8 
Område 9 0 0 0 0 0 
Område 10 0 0 0 0 0 
Område 11 0 0 0 0 0 
Område 12 5.300 146 22 6 1 
Område 13 2.000 55 8 2 0 
I alt  218.700 6.014 918 262 20 

 
Tabel 8: Plan for planmæssig miljøpåvirkning fra regnvandsudledninger for  

område 1 til 13 til Haderslev fjord.  
Haderslev fjord Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Område 1 149.400 4.109 628 179 13 
Område 2 3.100 128 17 5 1 
Område 3 8.700 155 44 14 2 
Område 4 21.400 829 109 34 4 
Område 5 0 0 0 0 0 
Område 6 0 0 0 0 0 
Område 7 0 0 0 0 0 
Område 8 0 0 0 0 0 
Område 9 22.400 812 114 36 4 
Område 10 40.800 1.581 208 65 8 
Område 11 0 0 0 0 0 
Område 12 0 0 0 0 0 
Område 13 0 0 0 0 0 
I alt  245.800 7.614 1.120 333 32 

 
Miljøberegningerne i de enkelte områdeafsnit skal ses som teoretisk forventede tal som ikke kan  vurderes 
selvstændigt hver for sig, men er et teoretisk billede af deres forventelige andel af de samlede 
miljøberegninger for hele VHS-oplandet. Beregningerne skal læses som en vurdering af  de forventede 

effekter, der kan forudses på planlægningstidspunktet udfra den planmæssigt tilgæn gelige viden. De 
endelige miljøpåvirkningerne vil blive endelig kortlagt når de individuelle ansøgn inger om udledning til 
Humlegårdsbæk og Haderslev Fjord fremsendes.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

   
Tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2021-2042 �³ VHS Humlegårdsbæk område 1  

Haderslev by, ved Humlegårdsbækken - separatkloakering af større del af s ydbyen og 
etablering af BAT-rensebassin med udledning til Haderslev fjord. 
 
Indledning 
Område 1 VHS Humlegårdsbæk er i dag delvis separatkloakeret. I perioden 2000-2005 blev en mindre del 
af område 1 separatkloakeret. I forbindelse med separatkloakeringen skulle der etableres et tilhør ende 
regnvandsbassin, hvilket stadigvæk udestår. Denne mangel rettes der op på, med dette tillæg . Det foreslås 

at den resterende del af området også separatkloakeres. Se kort nr. 1.2. 
 
Kort 1.1: Grønt område er den øvrige del af VHS Humlegårdsbæk. 

 

TILLÆG 7 �³ OMRÅDE 1 
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Status 
Opland 048-1a er separatkloakeret.  
Opland 043-1d, 046-1a, 046-1b, 047, 050-1a, 050-1b, 056-1a, 056-1b, 056-1c, 056-2a, 057-1a, 057-1b, 057-1c, 

058, 059-1a, 059-1c, 059-3, 078-1c og 0H4-7 er fælleskloakeret.  
 
Det separatkloakerede opland er på i alt ca. 5 hektar og udleder regnvandet urenset og  uforsinket via 

udløb U04801R Humlegårdsbæk. 
 
De 19 fælleskloakerede oplande er på i alt ca. 57 hektar. Regnvandet afledes til  Haderslev renseanlæg og 

ved større regnskyl afledes en del af regnvandet direkte til Humlegårdbæk via overløbs bygværkerne 
U04301F, U04701F, U05001F, U05601F, U05701F, U05801F, U0H401F. Udledningen af regnvandet fra 
bygværkerne er opblandet med urenset spildevand.  

 
 
Plan 
Opland 043-1d, 046-1a, 046-1b, 047, 050-1a, 050-1b, 056-1a, 056-1b, 056-1c, 056-2a, 057-1a, 57-1b, 057-1c, 
058, 059-1a, 059-1c, 059-3, 078-1c og 0H4-7 planlægges for separatkloakering. Det separatkloaker ede 
opland i område 1 udvides således fra ca. 5 ha til ca. 62 ha, med dette tillæg.  

 
Ifølge Kommuneplan 2021 indeholder område 1, erhvervsområder, område til offentlig e formål, 
centerområde og boligområder. Planrammen for befæstelse for oplandet, er samlet set på 46 %, svarende 

til 28,2 hektar planmæssig befæstelse. Se tabel 1.1. 
 
Tabel 1.1: Planrammer 

Oplands nr. Planramme Hektar Befæstelsesgrad % Planbefæstelse hektar 

043-1d Erhvervsområde 1,91 69 1,32 

046-1a Boligområde 2,59 41 1,07 

046-1b Boligområde 0,93 31 0,29 

047 Boligområde 2,69 41 1,10 

048-1a Erhvervsområde 5,33 72 3,84 

050-1a Boligområde 1,92 69 1,32 

050-1b Boligområde 12,15 35 4.25 

056-1a Boligområde 2,32 31 0,72 

056-1b Boligområde og  

område til offentlige formål 

4,22 57 2,40 

056-1c Boligområde 3,55 36 1,28 

056-2a Boligområde 5,94 38 2,26 

057-1a Boligområde 0,64 40 0,26 

057-1b Boligområde 4,45 48 2,14 

057-1c Boligområde 0,98 70 0,69 

058 Boligområde 1,40 47 0,66 

059-1a Centerområde og 

boligområde 

3,73 43 1,60 

059-1c Boligområde 0,07 31 0,02 

059-3 Boligområde 0,09 31 0,03 

078-1c Boligområde 3,30 32 1,06 

0H4-7 Boligområde 4,13 46 1,90 

I alt  62,3 45 28,2 
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Der planlægges for 5 nye bassiner. Bassinerne skal benyttes til forsinkelse o g rensning af overfladevandet 

for område 1. Der reserveres arealer til de 5 nye bassiner med dette tillæg. Bassiner ne er angivet med 
[B1.1], [B1.2], [B1.3], [B1.4] og [B1.5] på kort nr. 1.2.  
 
 
Projektbeskrivelse 
De eksisterende fælleskloakoplande separatkloakeres via bassin [ B1.1] og omkobles til regnvandskloakken 

i følgende planlagte perioder. Se kort 1.2. Perioder hvor de private ejendomme skal s eparatkloakerer på 
egen grund, se kort 1.3 

 

�x 2024-2025, opland 057-1a, 059-1a, 059-1c, 059-3, 078-1c.   
 

�x 2024-2025 (2039), opland 056-1b. 

 
o I 2024-2025 hovedsaneres den offentlige kloak med tilhørende regn- og 

spildevandsstik frem til grundgrænserne. Omkobling af hovedkloakken til bassi n 

[B1.1] og regnvandskloak, vil ske i 2039. I den mellemliggende periode benyttes 
bassin [B1.2] som et åbent sparebassin for separat regnvand, som er 
medvirkende til at halverer overløbsmængden fra overløbsbygværk U05701F. 

Bassin [B1.2] anlægges som åbent vandbassin i rekreativt område, her kan man 
af hygiejniske grunde ikke tillade tilledning af urenset spildevand. Ejend ommene 
i disse oplande skal derfor være separatkloakeret i 2025. 

o  
�x 2024-2025 (2039), opland 057-1b. 

 

o I 2024-2025 hovedsaneres den offentlige kloak med tilhørende spildevandsstik 
frem til grundgrænserne. Omkobling af hovedkloakken til bassin [ B1.1] og 
regnvandskloak, vil ske i 2039. Ejendommene i disse oplande har derfor frem til 

2039, før de skal have færdig gjort separatkloakeringen af deres ejendomme. 
 

�x 2026-2028 (2034), separeres og omkobles, opland 043-1d, 050-1a. 

 
o I 2026-2028 hovedsaneres den offentlige kloak med tilhørende regn- og 

spildevandsstik frem til grundgrænserne. Omkobling af hovedkloakken til bassin  

[B1.1] og regnvandskloak, vil ske i 2034. I den mellemliggende periode benyttes 
bassin [B1.3] som et åbent sparebassin for separat regnvand, for at undgå at 
tilslutningen til U05001F ikke medfører hyppigere overløb, fra disse oplande. 

Bassin [B1.3] anlægges som åbent vandbassin i rekreativt område, her kan man 
af hygiejniske grunde ikke tillade tilledning af urenset spildevand. Ejendo mmene 
i disse oplande skal derfor være separatkloakeret i 2028. 

o  
�x 2030-2033, separeres og omkobles, opland 046-1a, 046-1b, 050-1b, 047. 

 

�x 2036-2039, separeres og omkobles, 056-2a, 056-1c, 058, 057-1c, 0H4-7. 
 

�x Anlæg af 4 nye hydraulikbassiner, se kort nr. 1.2. 

 



 

Side 4 af 10 

�x 2024-2025, bassin nr. [B1.2] på ca. 400-500 m 3 jordbassin (tørbassin), med tilslutning af 

opland 056-1b. Bassinet vil indtil oplandet kan tilsluttes regnvandskloakk en i 2039, 
midlertidigt fungerer som sparebassin for separat regnvand på fælleskloakken. 
 

�x 2026-2028, bassin nr. [B1.3] på ca. 1.500-2.000 m3 jordbassin (tørbassin), med tilslutning af 
opland 043-1d, 048-1a, 050-1a. Bassinet vil indtil oplandene kan tilslu ttes 
regnvandskloakken i 2034, midlertidigt fungerer som sparebassin for separat regnvand  

på fælleskloakken. 
 

�x 2030-2033, bassin nr. [B1.4], på ca. 75 m3 rørbassin (nedgravet 65 meter Ø1200 betonrør), 

med tilslutning af opland 046-1a og 046-1b. 
 

�x 2036-2039, bassin nr. [B1.5], på ca. 100-150 m3 jordbassin (tørbassin), med tilslutning af 

opland 056-1a. 
 

De 4 hydraulikbassiner er med til at sikre afløbssystemets hydrauliske afledningsk apacitet og derved sikre 

overholdelse af serviceniveauet for området. 
 
 

�x Anlæg af et nyt 11.000-13.000 m 3 rensebassin i perioden 2024-2034 angivet med [ B1.1] på kort nr. 
1.2.  
 

o Bassinet vil indtil regnvandsledningen frem til Haderslev fjord er anlagt i 2034, også 
fungerer som forsinkelsesbassin. Dette grundet behov for en midlertidig udledni ng af 
separat regnvand til Humlegårdsbæk i perioden 2024-2034, for at reducere overløb af 

urenset spildevand til Haderslev fjord og Humlegårdsbæk. 
 

Det nye rensebassin tilsluttes nyt planlagt udløbspunkt U00001R i 2034 der  har udledning direkte til 

Haderslev fjord. Tilslutningen vil ske, når den eksisterende hovedledning for fællesk loakken ændres til 
regnvandsledning i 2034. Hovedledningen løber i dag parallelt med Humlegårdsbæk frem ti l Haderslev 
renseanlæg. I forbindelse med ændringen af fællesledningen til regnvandslednin g i 2034, forlænges 

regnvandsledningen fra Haderslev renseanlæg og frem til Haderslev fjord. Se kort 1.4. 
 
Hele projektet vil blive udført i perioden 2024-2039. 

 
I 2039 vil alle overløbsbygværker i VHS Humlegårdsbæk være nedlagt. 
 

Den planmæssige belastning af Haderslev renseanlæg reduceres med ca. 237.000 m 3/år. 
 
Økonomi 
Udover almindelige saneringsudgifter vil udgiften til anlæggelse af  
 

�x BAT-rensebassin være på ca. 11,5 mio. kr. 
�x Regnvandsledning til Haderslev fjord være på ca. 7,5 mio. kr. 
�x Hydraulikbassiner være på ca. 5 mio. kr. 

 
I alt ca. 23 mio. kr.  
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Påvirkning af ejendomme 
Følgende ejendomme kan forvente at skulle afstå jord eller få pålagt en servitut vedrørende 
spildevandsanlæg og adgangsret. 

 
Tabel 1.2: Berørte ejendomme 

Matrikelnr. Ejerlav Bemærkning 
7 Sdr. Otting under Haderslev Rengvands- og spildevandsledninger 

15 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger og rørbassin 
57 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsbassin og regnvandsledninger 

66a Sdr. Otting under Haderslev Pumpestation 
66d Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
66z  Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
71 Sdr. Otting under Haderslev Rengvands- og spildevandsledninger 

257 Sdr. Otting under Haderslev Regnvands- og spildevandsledninger 
271 Sdr. Otting under Haderslev Regnvands- og spildevandsledninger 
292 Sdr. Otting under Haderslev  

Sdr. Otting under Haderslev 
Regnvandsledninger  

691 Sdr. Otting under Haderslev Pumpestation  
789 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsbassin og regnvandsledninger 
1045 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1213 Sdr. Otting under Haderslev  Regnvands- og spildevandsledninger 
1214 Sdr. Otting under Haderslev Regnvands- og spildevandsledninger 
1234 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1304 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1321 Sdr. Otting under Haderslev Regnvands- og spildevandsledninger 
1322 Sdr. Otting under Haderslev Regnvands- og spildevandsledninger 
1673 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1684 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1751 Sdr. Otting under Haderslev Rengvands- og spildevandsledninger 
1752 Sdr. Otting under Haderslev Rengvands- og spildevandsledninger 
1949 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger og regnvandsbassin 
1960 Sdr. Otting under Haderslev Rengvands- og spildevandsledninger 
2007 Sdr. Otting under Haderslev Regnvands- og spildevandsledninger 
2017 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
15113 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
22a Vandling, Starup Regnvandsledninger  
60 Vandling, Starup Regnvandsbassin og regnvandsledninger 
116 Vandling, Starup Regnvandsledninger og regnvandsbassin 
118 Vandling, Starup Regnvandsbassin og regnvandsledninger 
202 Vandling, Starup Regnvandsledninger 
392 Vandling, Starup Regnvands- og Spildevandsledninger 
1377 Vandling, Starup Rengvands- og Spildevandsledninger 

Nærværende tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig rådighed o ver arealer, herunder 
at ekspropriere eller indgå aftale om køb på ekspropriationslignende vilkår, samt tinglys ninger i forbindelse 
med etablering af spildevandsanlæg, herunder for eksempel, ledninger, pumpestationer, bass iner, med 

tilhørende tekniske installationer. 
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Miljøforhold  

Når projektet er gennemført, vil overfladevandet blive renset i et regnvandsbassin i nden udledning direkte 
til Haderslev fjord. 
 

Tabel 1.3: Ændring i belastning til Haderslev fjord og Humlegårdsbæk. 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 1 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev fjord  -88.000 -1.419 -1 -538 -83 
Humlegårdsbæk  -30.725 -2.983 -452 -172 -27 
I alt   -118.725 -4.402 -453 -710 -110 

 

Tabel 1.4: Status for planmæssig miljøpåvirkning fra regnvandsudledninger fra  område 1 til Haderslev fjord  

og Humlegårdsbæk. 
Humlegårdsbæk Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Separat uden rensning  
U04801R 

048-1b 19.600 980 118 39 6 

Fælles, RBU, U04301F* 043-1d 500** 90 15 6 1 
Fælles, RBU, U04701F* 047 200 36 6 2 0 
Fælles, RBU, U05001F* 050-1a og 050-1b 1.100** 198 33 13 2 
Fælles, RBU, U05601F* 056-1a, 056-1b, 056-

1c og 056-2a 
2.000** 360 60 24 4 

Fælles, RBU, U05701F* 057-a, 057-1b, 057-1c 1.000 180 30 12 2 
Fælles, RBU, U05801F* 058 250 45 8 3 0 
Fælles, RBU, U0H201F* 046-1a og 046-1b 5.900** 1.062 177 71 12 
Fælles, RBU, U0H401F* 059-1a, 059-1c, 059-3 

og 0H4-7 
175** 32 5 2 0 

I alt   30.725 2.983 452 172 27 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Fælles, RBU, U07801F* 078-1c 400** 72 12 5 1 
Haderslev renseanlæg 043-1d, 046-1a,  

046-1b, 047, 050-1a, 
050-1b, 056-1a,  
056-1b, 056-1c,  
056-2a, 057-1a,  
057-1b, 057-1c,  
058, 059-1a, 059-1c,  
059-3, 0H4-7. 

237.200*** 5.456 617 712 95 

I alt   237.600 5.528 629 717 96 
 

Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 1 Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt   268.325 8.511 1.081 889 123 
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Tabel 1.5: Plantillæggets miljøpåvirkning fra regnvandsudledninger fra omr åde 1 til Haderslev fjord og 

Humlegårdsbæk. 
Humlegårdsbæk Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Ingen Ingen 0 0 0 0 0 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev renseanlæg Ingen 0 0 0 0 0 
Separat med rensning 
U00001R 

043-1d, 046-1a,  
046-1b, 047, 050-1a, 
050-1b, 056-1a,  
056-1b, 056-1c,  
056-2a, 057-1a, 57-1b, 
57-1c, 058, 059-1a, 
059-1c,  
059-3, 078-1c, 0H4-7. 

149.400*** 4.109 628 179 13 

I alt   149.400 4.109 628 179 13 
 

Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 1 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt   149.400 4.109 628 179 13 

*Beregnet på baggrund af: �¹�+�E�O�X�E�F�P�E�H���S�Q���H�M�Q�I�R�W�M�S�R�I�V�M�R�K���E�J���Z�¯�H�I���V�I�K�R�Z�E�R�H�W�F�E�W�W�M�R�I�V�¹�����&�E�P�F�S�V�K���9�R�M�Z�I�V�W�M�X�I�X���������������¹ 

**Forholdsmæssig andel af overløb fra alle oplande til de enkelte  overløbsbygværker. 

***Regnvand og indsivende vand i gamle utætte rør der forventes f jernet ved separatkloakering. 
 

Miljøberegningerne i de enkelte områdeafsnit skal ses som teoretisk forventede tal som ikke kan  vurderes 
selvstændigt hver for sig, men er et teoretisk billede af deres forventelige andel af de samlede 
miljøberegninger for hele VHS-oplandet. Beregningerne skal læses som en vurdering af  de forventede 
effekter, der kan forudses på planlægningstidspunktet udfra den planmæssigt tilgæn gelige viden. De 
endelige miljøpåvirkningerne vil blive endelig kortlagt når de individuelle ansøgn inger om udledning til 
Humlegårdsbæk og Haderslev Fjord fremsendes.  
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Kort nr. 1.2: Områder der skal separatkloakeres med dette tillæg, er grønskraverede. Eksisterende 
separatkloakerede områder er de grønne områder. B1.1, B1.2, B1.3, B1.4 og B1.5 er planlagte 
bassinplaceringer.  
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Kort nr. 1.3: Hvilke perioder de enkelte ejendomme planlægges for kloakseparering på egen grund.  

 

  



 

Side 10 af 10 

Kort nr. 1.4: Oversigtskort med planlagt nyt regnvandsbassin, udløbsledning og nyt udløb spunkt 
U00001R. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

    
Tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2021-2042 �³ VHS Humlegårdsbæk område 2  

Haderslev by, separatkloakering af den vestlige del af Nyvej, mindre d el af Fjordagerring, 
samt etablering af BAT-renseløsning for det separatkloakerede regnvand. 
 
Indledning 
Område 2 VHS Humlegårdsbæk er i dag fælleskloakeret. Området foreslås separatkloakeret med 
afledning af det separatkloakerede overfladevand direkte til Haderslev fjord via en BAT-renselø sning. Se 
kort nr. 2.2. 

 
Kort 2.1: Grønt område er den øvrige del af VHS Humlegårdsbæk. 
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Status 
Opland 060 og 059-1d er fælleskloakeret.  
 

De fælleskloakerede oplande er på i alt ca. 2 hektar. Regnvandet afledes til Haderslev rensean læg og ved 
større regnskyl afledes en del af regnvandet direkte til Humlegårdsbæk via overløb sbygværkerne 
U0H201F og U0H401F. Udledningen af regnvandet fra bygværkerne er opblandet med urenset s pildevand.  

 
 
Plan 
Opland 060 og 059-1d planlægges for separatkloakering.  
 
Ifølge Kommuneplan 2021 indeholder område 2, boligområder. Planrammen for befæs telse for oplandet, 

er samlet set på 33 %, svarende til 0,6 hektar planmæssig befæstelse. Se tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1: Planrammer 

Oplands nr. Planramme Hektar Befæstelsesgrad % Planbefæstelse hektar 

059-1d Boligområde 0,38 42 0,16 

060 Boligområde 1,42 31 0,44 

I alt Område 2 1,80 33 0,60 

 
Der planlægges for en BAT-renseløsning for det separatkloakerede overfladevand med udled ning via nyt 
udledningspunkt U00001R. Der reserveres areal til BAT-renseløsning med dett e tillæg. Forventet placering 

af BAT-renseløsning er angivet med et [ R2.1] på kort 2.2, hvor placeringen af det nye udledningspunkt 
ligeledes er angivet med en grøn trekant. 
 
Projektbeskrivelse 

�x De eksisterende fælleskloakoplande 059-1d og 060 separatkloakeres. 
�x Anlæg af en ny BAT-renseløsning angivet med [ R2.1] på kort nr. 2.2.  

 

Projektet planlægges til udførsel i perioden 2024-2034, med separatkloakering i 2024-2025 og t ilslutning til 
hovedregnvandsledning og udledningspunkt U00001R i 2034. 
 

BAT-renseløsningen planlægges for tilslutning til det nye udløbs punkt U00001R. U00001R udleder til 
Haderslev fjord. Tilslutningen vil ske, når den eksisterende hovedledning for fælleskl oakken ændres til 
regnvandsledning, i 2034. Hovedledningen løber i dag parallelt med Humlegårdsbæk frem til Haderslev 

renseanlæg. I forbindelse med ændringen af fællesledningen til regnvandslednin g i 2034, forlænges 
regnvandsledningen fra Haderslev renseanlæg og frem til Haderslev fjord. Ejendommene i dis se oplande 
har derfor frem til 2034, før de skal have kloaksepareret deres ejendomme. 

 
Den planmæssige belastning af Haderslev renseanlæg reduceres med ca. 5.600 m 3/år. 
 
Økonomi 
Udover almindelige saneringsudgifter vil udgiften til anlæggelse af  

 
�x BAT-renseløsning være på ca. 0,5 mio. kr. 
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Miljøforhold 
Når projektet er gennemført, vil det separatkloakerede overfladevand blive afledt til Haderslev f jord  
via en BAT-renseløsning.  

Status for planmæssig miljøpåvirkning af regnvandsudledninger. 
Humlegårdsbæk  Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Fælles, RBU, U0H201F 060 2.300* 414 69 28 5 
Fælles, RBU, U0H401F 059-1d 0 0 0 0 0 
I alt   2.300 414 69 28 5 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev renseanlæg 060 og 059-1d 5.600* 138 16 18 3 
 

Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 2 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  7.900 552 85 46 8 

Plan miljøpåvirkning af regnvandsudledninger. 
Humlegårdsbæk Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år  

Ingen 0 0 0 0 0 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev renseanlæg Ingen 0 0 0 0 0 
Separat med BAT-
renseløsning*** 

060 og 059-1d 
3.100 128 17 5 1 

I alt  3.100 128 17 5 1 

 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 2 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  3.100 128 17 5 1 

Ændring i belastning til Haderslev fjord og Humlegårdsbæk. 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 2 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev fjord  -2.500 -10 +1 -13 -2 
Humlegårdsbæk  -2.300 -414 -69 -28 -5 
I alt  -4.800 -424 -68 -41 -7 

*Forholdsmæssig andel af overløb fra alle oplande til de enkelte ov erløbsbygværker. 

**Regnvand og indsivende vand i gamle utætte rør, omfangsdræn mv. der forventes fjernet ved separatkloakering. 

***�'�I�V�I�K�R�I�X���T�¯���F�E�K�K�V�Y�R�H���E�J�����¹�+�E�O�X�E�F�P�E�H���S�Q���H�M�Q�I�R�W�M�S�R�I�V�M�R�K���E�J���Z�¯�H�I���V�I�K�R�Z�E�R�H�W�F�E�W�W�M�R�I�V�¹�����&�E�P�F�S�V�K���9�R�M�Z�I�V�W�M�X�I�X���������������¹�����W�E�Q�X��

at BAT-renseanlæg forventes at have en rensegrad svarende til ½ rens egrad af et vådt regnvandsbassin. 

 

Miljøberegningerne i de enkelte områdeafsnit skal ses som teoretisk forventede tal som ikke kan  vurderes 
selvstændigt hver for sig, men er et teoretisk billede af deres forventelige andel af de samlede 
miljøberegninger for hele VHS-oplandet. Beregningerne skal læses som en vurdering af  de forventede 
effekter, der kan forudses på planlægningstidspunktet udfra den planmæssigt tilgæn gelige viden. De 
endelige miljøpåvirkningerne vil blive endelig kortlagt når de individuelle ansøgn inger om udledning til 
Humlegårdsbæk og Haderslev Fjord fremsendes.  
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Påvirkning af ejendomme 

Følgende ejendomme kan forvente at skulle afstå jord eller få pålagt en servitut vedrørende 
spildevandsanlæg og adgangsret. 

 
Matrikelnr. Ejerlav Bemærkning 

292 Sdr. Otting under Haderslev BAT-renseløsning og regnvandsledninger 
913 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
957 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1014 Sdr. Otting under Haderslev BAT-renseløsning og regnvandsledninger 

Nærværende tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig rådighed o ver arealer, herunder 
at ekspropriere eller indgå aftale om køb på ekspropriationslignende vilkår, samt tinglys ninger i forbindelse 

med etablering af spildevandsanlæg, herunder for eksempel, ledninger, pumpestationer, bass iner, med 
tilhørende tekniske installationer. 
 
Kort nr. 2.2:  
Områder der skal separatkloakeres med dette tillæg, er grønskraverede. Planlagt placering af BAT -
renseløsning er angivet med [ R2.1]. Planlagt placering af ny afskærende ledning, er angivet med blå stiplet 
linje. Planlagt placering af nyt regnvandsudløb U00001R er angivet med grøn t rekant.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

   
Tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2021-2042 �³ VHS Humlegårdsbæk område 3  

Haderslev by, separatkloakering af Fjordagerring nr. 1 �³ 68, 70, 72 og 77, samt 1 ny BAT-
renseløsning for separat regnvand. 
 
Indledning 
Område 3 VHS Humlegårdsbæk er i dag fælleskloakeret. Området foreslås separatkloakeret med 
afledning af det separatkloakerede overfladevand direkte til Haderslev fjord via en BAT-renselø sning. Se 
kort nr. 3.2. 

 
Kort 3.1: Grønt område er den øvrige del af VHS Humlegårdsbæk. 
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Status 
Opland 059-1b er fælleskloakeret.  
 

Det fælleskloakerede opland er på i alt ca. 4 hektar. Regnvandet afledes til Haders lev renseanlæg og ved 
større regnskyl afledes en del af regnvandet direkte til Humlegårdsbæk via overløb sbygværk U0H401F. 
Udledning af regnvand fra bygværket er opblandet med urenset spildevand.  

 
Plan 
Opland 059-1b planlægges for separatkloakering.  
 

Ifølge Kommuneplan 2021 indeholder område 3 boligområder. Planrammen for befæst else for oplandet, er 
samlet set på 43%, svarende til 1,7 hektar planmæssig befæstelse. Se tabel 3.1. 
 

Tabel 3.1: Planrammer 

Oplands nr. Planramme Hektar Befæstelsesgrad % Planbefæstelse hektar 

059-1d Boligområde 4,0 43 1,7 

 
Der planlægges for en BAT-renseløsning for det separatkloakerede overfladevand med udled ning via nyt 

udledningspunkt U00001R. Der reserveres areal til BAT-renseløsning med dette til læg. Placeringen af 
BAT-renseløsning er angivet med et [ R3.1] på kort 3.2, hvor placeringen af det nye udledningspunkt 
ligeledes er angivet med en grøn trekant. 

 
Projektbeskrivelse 
 

�x Det eksisterende fælleskloakopland 059-1b separatkloakeres. 
�x Anlæg af en ny BAT-renseløsning angivet med [ R3.1] på kort nr. 3.2.  

 
Projektet planlægges for udførsel i perioden 2035-2036. 
 

Den planmæssige belastning af Haderslev renseanlæg reduceres med ca. 15.800 m 3/år. 
 
Økonomi 
Udover almindelige saneringsudgifter vil udgiften til anlæggelse af  

 
�x BAT-renseløsning være på ca. 1,0 mio. kr. 

 
Påvirkning af ejendomme 
Følgende ejendomme kan forvente at skulle afstå jord eller få pålagt en servitut vedrørende 

spildevandsanlæg og adgangsret. 
Matrikelnr. Ejerlav Bemærkning 

292 Sdr. Otting under Haderslev BAT-renseløsning og regnvandsledninger 
911 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
913 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
957 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
2013 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 

Nærværende tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig rådighed o ver arealer, herunder 
at ekspropriere eller indgå aftale om køb på ekspropriationslignende vilkår, samt tinglys ninger i forbindelse 
med etablering af spildevandsanlæg, herunder for eksempel, ledninger, pumpestationer, bass iner, med 

tilhørende tekniske installationer. 
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Miljøforhold 
Når projektet er gennemført, vil det separatkloakerede overfladevand blive afledt til Haderslev f jord via en 
BAT-renseløsning.  
 
Status for planmæssig miljøpåvirkning af regnvandsudledninger. 

Humlegårdsbæk  Opland Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Fælles, RBU, U0H201F* 059-1b 100* 18 3 1 0 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev renseanlæg 059-1b 15.800** 363 41 47 6 
 

Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 3 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  15.900 381 44 48 6 

 
Plan miljøpåvirkning af regnvandsudledninger. 

Humlegårdsbæk Opland Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Separat med nedsivning 059-1b 0 0 0 0 0 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev renseanlæg 059-1b 0 0 0 0 0 
Separat med BAT-
renseløsning*** 

059-1b 
8.700 155 44 14 2 

I alt  8.700 155 44 14 2 

 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 3 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  8.700 155 44 14 2 

 
Ændring i belastning til Haderslev fjord og Humlegårdsbæk. 

Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 3 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev fjord  -7.200 -208 +3 -33 -4 
Humlegårdsbæk  -100 -18 -3 -1 -0 
I alt  -7.300 -226 0 -34 -4 

*Forholdsmæssig andel af overløb fra alle oplande til de enkelte ov erløbsbygværker. 

**Regnvand og indsivende vand i gamle utætte rør, omfangsdræn mv. d er forventes fjernet ved separatkloakering. 

***Beregnet på baggrund af: �¹�+�E�O�X�E�F�P�E�H���S�Q���H�M�Q�I�R�W�M�S�R�I�V�M�R�K���E�J���Z�¯�H�I���V�I�K�R�Z�E�R�H�W�F�E�W�W�M�R�I�V�¹�����&�E�P�F�S�V�K���9�R�M�Z�I�V�W�M�X�I�X���������������¹�����W�E�Q�X��

at BAT-renseanlæg forventes at have en rensegrad svarende til ½ rens egrad af et vådt regnvandsbassin. 
 

Miljøberegningerne i de enkelte områdeafsnit skal ses som teoretisk forventede tal som ikke kan  vurderes 
selvstændigt hver for sig, men er et teoretisk billede af deres forventelige andel af de samlede 
miljøberegninger for hele VHS-oplandet. Beregningerne skal læses som en vurdering af  de forventede 
effekter, der kan forudses på planlægningstidspunktet udfra den planmæssigt tilgæn gelige viden. De 
endelige miljøpåvirkningerne vil blive endelig kortlagt når de individuelle ansøgn inger om udledning til 
Humlegårdsbæk og Haderslev Fjord fremsendes.  
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Kort nr. 3.2:  
Områder der skal separatkloakeres med dette tillæg, er grønskraverede. Planlagt placering af BAT -
renseløsning er angivet med [ R3.1]. Planlagt placering af ny afskærende ledning er angivet med blå stiplet 
linje. Planlagt placering af nyt regnvandsudløb U00001R er angivet med grøn trekant.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

   
Tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2021-2042 �³ VHS Humlegårdsbæk område 4  

Haderslev by, separatkloakering af delstrækning af Sydhavnsvej, Aarøsu ndvej 77A-F, 
Fjordagervej sydlige del, Nyvej vestlige del, Sønderhaven og anlæggelse af BAT- 
renseløsning for det separatkloakerede regnvand. 
 
Indledning 
Område 4 VHS Humlegårdsbæk er i dag fælleskloakeret. Området foreslås separatkloakeret med 
afledning af det separate overfladevand direkte til Haderslev fjord via en BAT-rensel øsning. Se kort nr. 4.2. 

 
Kort 4.1: Grønt område er den øvrige del af VHS Humlegårdsbæk. 
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Status 
Opland 078-1a, 078-1b og 078-1d er fælleskloakeret.  

 
De fælleskloakerede oplande er på i alt ca. 8 hektar. Regnvandet afledes til Haders lev renseanlæg og ved 
større regnskyl afledes en del af regnvandet direkte til lystbådehavnen i Haderslev f jord via 

overløbsbygværk U07801F. Udledning af regnvand fra bygværket er opblandet med uren set spildevand.  
 
 
Plan 
Opland 078-1a, 078-1b og 078-1d planlægges for separatkloakering.  
 
Ifølge Kommuneplan 2021 indeholder område 4, områder til offentlige formål, erhver vsområder og 

boligområder. Planrammen for befæstelse for oplandet, er samlet set på 53%, svarende til 4 ,2 hektar 
planmæssig befæstelse. Se tabel 4.1. 
 

Tabel 4.1: Planrammer 

Oplands nr. Planramme Hektar Befæstelsesgrad % Planbefæstelse hektar 

078-1a Erhvervsområde 3,04 80 2,43 

078-1b Boligområde 4,75 36 1,71 

078-1d Område til offentlige formål 0,12 70 0,08 

I alt Område 4 7,9 53 4,2 

 
Der planlægges for en BAT-renseløsning for det separatkloakerede overfladevand med ud ledning via nyt 
udledningspunkt U07801R. Der reserveres areal til en BAT-renseløsning med dette t illæg. Placeringen af 

BAT-renseløsningen er angivet med et [ R4.1] på kort 4.2, hvor placeringen af det nye udledningspunkt er 
angivet med en grøn trekant. 
 

 
Projektbeskrivelse 
 

�x De eksisterende fælleskloakoplande 078-1a, 078-1b og 078-1d separatkloakeres. 
�x Anlæg af en ny BAT-renseløsning angivet med [ R4.1] på kort nr. 4.2.  

�x Anlæg af nyt udledningspunkt U07801R. 
 
Projektet planlægges for udførsel i perioden 2024-2026. 

 
Den planmæssige belastning af Haderslev renseanlæg reduceres med ca. 39,000 m 3/år. 
 

 
Økonomi og tidsplan 
Udover almindelige saneringsudgifter vil udgiften til anlæggelse af  
 

�x BAT-renseløsning være på ca. 1,0 mio. kr. 
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Miljøforhold 

Når projektet er gennemført, vil det separatkloakerede overfladevand blive afledt til Hadersl ev fjord via en 

BAT-renseløsning. 
 
Status for planmæssig miljøpåvirkning af regnvandsudledninger. 

Haderslev fjord Opland Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev renseanlæg 078-1a, 078-1b 
og 078-1d 

39.000* 897 101 117 16 

Fælles, RBU, U07801F 078-1a, 078-1b 
og 078-1d 

2.100** 378 63 25 4 

I alt Område 4 41.100 1.275 164 142 20 
 

Plan miljøpåvirkning af regnvandsudledninger. 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Separatkloak*** 078-1a, 078-1b 
og 078-1d 

21.400 829 109 34 4 

Haderslev renseanlæg 078-1a, 078-1b 
og 078-1d 

0 0 0 0 0 

I alt Område 4 21.400 829 109 34 4 
 

Ændring i belastning til Haderslev fjord og Humlegårdsbæk. 
Haderslev fjord 

Område 4 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  -19.700 -446 -55 -108 -16 

*Regnvand og indsivende vand i gamle utætte rør der forventes fje rnet ved separatkloakering. 

**Forholdsmæssig andel af overløb fra alle oplande til de enkelte  overløbsbygværker. 

***BAT-renseanlæg, forventes at rense halvt så effektivt som v åde regnvandsbassiner. 

 

Miljøberegningerne i de enkelte områdeafsnit skal ses som teoretisk forventede tal som ikke kan  vurderes 
selvstændigt hver for sig, men er et teoretisk billede af deres forventelige andel af de samlede 
miljøberegninger for hele VHS-oplandet. Beregningerne skal læses som en vurdering af  de forventede 
effekter, der kan forudses på planlægningstidspunktet udfra den planmæssigt tilgæn gelige viden. De 
endelige miljøpåvirkningerne vil blive endelig kortlagt når de individuelle ansøgn inger om udledning til 
Humlegårdsbæk og Haderslev Fjord fremsendes.  
 
Påvirkning af ejendomme 
Følgende ejendomme kan forvente at skulle afstå jord eller få pålagt en servitut vedrørende 
spildevandsanlæg og adgangsret. 
 

Matrikelnr. Ejerlav Bemærkning 
1685 Sdr. Otting under Haderslev BAT-renseløsning og regnvandsledninger 
1935 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1951 Sdr. Otting under Haderslev BAT-renseløsning og regnvandsledninger 
1953 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 

Nærværende tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig rådighed o ver arealer, herunder 
at ekspropriere eller indgå aftale om køb på ekspropriationslignende vilkår, samt tinglys ninger i forbindelse 
med etablering af spildevandsanlæg, herunder for eksempel, ledninger, pumpestationer, bas siner, med 

tilhørende tekniske installationer. 
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Kort nr. 4.2:                                                                                                       
Områder der skal separatkloakeres med dette tillæg, er grønskraverede. R4.1 er planlagt placering af BAT-
renseløsning. Planlagt placering af nyt regnvandsudløb U07801R er angivet med  grøn trekant. 
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Haderslev by, separatkloakering af Zeishave, Rådmandsvej, Grønningen 1-7, Aa benraavej 
ulige nr. 59-69, Engkær, Hybenvej, Brombærvej nr. 1-9, samt lige nr. 10-28, Blåb ærvej og 1 nyt 
regnvandsbassin. 
 
Indledning 
Område 5 VHS Humlegårdsbæk er i dag delvis separatkloakeret. I perioden 2000-2005 blev en mindre del 
af område 5 separatkloakeret. I forbindelse med separatkloakeringen skulle der have været etableret et 

tilhørende regnvandsbassin, hvilket stadigvæk udestår. Denne mangel rettes der op på, med dett e tillæg. I 
forbindelse med etableringen af det nødvendige regnvandsbassin, foreslås det at den resterende del af 
området separatkloakeres. Se kort nr. 5.2. 

 
Kort 5.1: Grønt område er den øvrige del af VHS Humlegårdsbæk. 
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Status 
Opland 055-2 og 055-3 er separatkloakeret.  
Opland 040-1, 42-1a, 55-1, 55-6 og 56-2b er fælleskloakeret.  

 
De to separatkloakerede oplande er på i alt ca. 5 hektar og udleder regnvandet urenset og uforsinket via 
udløb U05502R og U05503R til Humlegårdsbæk. 

 
De fem fælleskloakerede oplande er på i alt ca. 15 hektar. Regnvandet afledes til Hadersl ev renseanlæg og 
ved større regnskyl afledes en del af regnvandet direkte til Humlegårdsbæk via overl øbsbygværkerne 

U04001F og U05501F, U05601F og U0H601F. Udledningen af regnvandet fra bygværkerne er o pblandet 
med urenset spildevand.  
 
Plan 
Opland 040-1, 42-1a, 55-1, 55-6 og 56-2b planlægges for separatkloakering. Det separatklo akerede opland 
i område 5 udvides således fra ca. 5 ha til ca. 20 ha, med dette tillæg.  
 

Ifølge Kommuneplan 2021 indeholder område 5, område til offentlige formål og b oligområder. 
Planrammen for befæstelse for oplandet, er samlet set på 42%, svarende til 8,5 hektar planmæss ig 
befæstelse. Se tabel 5.1. 

 
Tabel 5.1: Planrammer 

Oplands nr. Planramme Hektar Befæstelsesgrad % Planbefæstelse hektar 

040-1 Boligområde 6,56 28 1,84 

042-1a Boligområde 4,63 45 2,08 

055-1 Boligområde 2,17 42 0,91 

055-2 Boligområde 2,78 55 1,53 

055-3 Område til offentlige formål 2,28 60 1,37 

055-6 Boligområde 0,64 44 0,28 

056-2b Boligområde 1,18 42 0,50 

I alt  20,2 42 8,5 

 
Der planlægges for et nyt regnvandsbassin. Bassinet skal benyttes t il forsinkelse og rensning af 

overfladevandet for område 5. Der reserveres areal til bassinet med dette tillæg. Bass inets placering er 
angivet med [ B5.1] på kort 5.2. 
 

Eksisterende udløbspunkt U05501R flyttes ca. 250 meter nedstrøms i Humlegårdsbæk. Ny p lacering af 
udledningspunkt U05501R er markeret med grøn trekant på kort nr. 5.2. 
 

Udløbspunkterne U05502R og U05503R nedlægges. 
 
Projektbeskrivelse 

�x De eksisterende fælleskloakoplande 040-1, 42-1a, 55-1, 55-6 og 56-2b separatkloakeres. 
�x Anlæg af et nyt 3.000-3.500 m 3 rense- og forsinkelsesbassin angivet med [ B5.1] på kort nr. 5.2.  

�x Flytning af udløbspunkt U05501R ca. 250 meter nedstrøms i Humlegårdsbæk. 
 
Projektet planlægges for udførsel i perioden 2028-2030. 

Rense- og forsinkelsesbassinet tilsluttes udløbspunkt U05501R der ha r udledning til Humlegårdsbæk. 
Den planmæssige belastning af Haderslev renseanlæg reduceres med ca. 52.200 m 3/år. 
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Økonomi 
Udover almindelige saneringsudgifter vil udgiften til anlæggelse af  

 
�x regnvandsbassin mv. være på ca. 6,0 mio. kr. 

 
Miljøforhold 
Når projektet er gennemført, vil udløbet respektere vandløbets hydrauliske kapacitet og overf ladevandet 
vil blive renset i et regnvandsbassin inden udledning til Humlegårdsbæk fra område 5. 
 
Status for planmæssig miljøpåvirkning af regnvandsudledninger. 

Humlegårdsbæk Opland Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Separat uden rensning 
U05502R 

055-2 7.800 390 47 16 2 

Separat uden rensning  
U05503R 

055-3 7.000 350 42 14 2 

Fælles, RBU, U04001F 040-1 250 45 8 3 1 
Fælles, RBU, U05501F 055-1 og 055-6 150 27 5 2 0 
Fælles, RBU, U05601F 056-2b 200* 36 6 2 0 
Fælles, RBU, U0H601F 042-1a 2.300* 414 69 28 5 
I alt   17.700 1.262 177 65 10 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev renseanlæg 040-1, 042-1a, 
055-1, 055-6 og 
056-2b 

52.200** 1.201 136 157 21 

 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord  

 
Område 5 

Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  69.900 2.463 313 222 31 

 
Plan miljøpåvirkning af regnvandsudledninger. 

Udløb til 
Humlegårdsbæk 

Opland Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Separat med rensning  
U05501R*** 

040-1, 042-1a, 
055-1, 055-2,  
055-3, 055-6 og 
56-2b 

43.400 1.192 182 52 4 

 
Udløb til Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev renseanlæg Ingen 0 0 0 0 0 

 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 5 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  43.400 1.192 182 52 4 

 
Ændring i belastning til Haderslev fjord og Humlegårdsbæk. 

Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 5 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev fjord  -52.200 -1.201 -136 -157 -21 
Humlegårdsbæk  +25.700 -70 +5 -13 -6 
I alt  -26.500 -1.271 -131 -170 -27 

*Forholdsmæssig andel af overløb fra alle oplande til de enkelte ov erløbsbygværker. 

**Regnvand og indsivende vand i gamle utætte rør der forventes fje rnet ved separatkloakering.  

**���'�I�V�I�K�R�I�X���T�¯���F�E�K�K�V�Y�R�H���E�J�����¹�+�E�O�X�E�F�P�E�H���S�Q���H�M�Q�I�R�W�M�S�R�I�V�M�R�K���E�J���Z�¯�H�I���V�I�K�R�Z�E�R�H�W�F�E�W�W�M�R�I�V�¹�����&�E�P�F�S�V�K���9�R�M�Z�I�V�W�M�X�I�X���������������¹ 
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Miljøberegningerne i de enkelte områdeafsnit skal ses som teoretisk forventede tal som ikke kan  vurderes 

selvstændigt hver for sig, men er et teoretisk billede af deres forventelige andel af de samlede 
miljøberegninger for hele VHS-oplandet. Beregningerne skal læses som en vurdering af  de forventede 
effekter, der kan forudses på planlægningstidspunktet udfra den planmæssigt tilgæn gelige viden. De 

endelige miljøpåvirkningerne vil blive endelig kortlagt når de individuelle ansøgn inger om udledning til 
Humlegårdsbæk og Haderslev Fjord fremsendes.  
 
Påvirkning af ejendomme 
Følgende ejendomme kan forvente at skulle afstå jord eller få pålagt en servitut vedrørende 
spildevandsanlæg og adgangsret. 

 
Matrikelnr. Ejerlav Bemærkning 

15 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsbassin og regnvandsledninger 
59 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsbassin og regnvandsledninger 
691 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsbassin og regnvandsledninger 
809 Sdr. Otting under Haderslev Spildevands- og regnvandsledninger 
1589 Sdr. Otting under Haderslev Spildevandsledninger 
1938 Sdr. Otting under Haderslev Spildevandsledninger 
1972 Sdr. Otting under Haderslev Spildevands- og regnvandsledninger 
2004 Sdr. Otting under Haderslev Pumpestation, Spildevands- og regnvandsledninger 

Nærværende tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig rådighed  over arealer, herunder 

at ekspropriere eller indgå aftale om køb på ekspropriationslignende vilkår, samt tinglys ninger i forbindelse 
med etablering af spildevandsanlæg, herunder for eksempel, ledninger, pumpestationer, bass iner, med 
tilhørende tekniske installationer. 
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Kort nr. 5.2:  
Områder der skal separatkloakeres med dette tillæg, er grønskraverede. Eksisterende separatkloaker ede 
områder er grønne områder. B5.1 er bassinplacering. Grøn trekant er planlagt ny placering af udløbsp unkt 
U05501R.  
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Haderslev by, separatkloakering af Kløvermarken 2 (Skole), Porsev ej, Hirsevej 11-25, 
Kløvervej 73-83, 84, 86, 88-148, Hjortebrovej 20, 22-34, 35-41A ulige nr. , samt 3 nye bassiner. 
 
Indledning 
Område 6 VHS Humlegårdsbæk er i dag delvis separatkloakeret. I perioden 2000-2005 blev en mindre del 
af område 6 separatkloakeret. I forbindelse med separatkloakeringen skulle der have været etableret et 
tilhørende regnvandsbassin, hvilket stadigvæk udestår. Denne mangel rettes der op på, med dett e tillæg. I 

forbindelse med etableringen af det nødvendige regnvandsbassin, foreslås det at den  resterende del af 
området separatkloakeres og der etableres yderligere 3 bassiner Se kort nr. 6.2.   
 

Kort 6.1: Grønt område er den øvrige del af VHS Humlegårdsbæk. 
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Status 
Opland 044 er separatkloakeret.  
Opland 042-1b, 042-1d og 43-1c er fælleskloakeret.  

 
Det separatkloakerede oplande er på i alt ca. 5 hektar og udleder regnvandet urenset og  uforsinket via 
udløb U04401R til Humlegårdsbæk. 

 
De 3 fælleskloakerede oplande er på i alt ca. 19 hektar. Regnvandet afledes til Hadersl ev renseanlæg og 
ved større regnskyl afledes en del af regnvandet direkte til Humlegårdsbæk via overl øbsbygværkerne 

U04301F og U0H601. Udledningen af regnvandet fra bygværkerne er opblandet med urenset s pildevand.  
 
Plan 
Opland 042-1b, 042-1d og 43-1c planlægges for separatkloakering. Det separatkloakered e opland i område 

6 udvides således fra ca. 5 ha til ca. 24 ha, med dette tillæg.  
 
Ifølge Kommuneplan 2021 indeholder område 6, boligområder, område til offentl ige formål og 

erhvervsområde. Planrammen for befæstelse for oplandet, er samlet set på 55 %, svarende til 13,2 hektar 
planmæssig befæstelse. Se tabel 6.1. 
 

Tabel 6.1: Planrammer 

Oplands nr. Planramme Hektar Befæstelsesgrad % Planbefæstelse hektar 

042-1b Område til offentlige formål 4,21 58 2,44 

042-1d Boligområde 5,66 45 2,55 

043-1c Erhvervsområde 8,92 69 6,15 

044 Boligområde 5,14 40 2,06 

I alt Område 6 23,9 55 13,2 

 
Der planlægges for 3 nye bassiner. Bassinerne skal benyttes til forsi nkelse og rensning af overfladevandet 

for område 6. Der reserveres arealer til bassinerne med dette tillæg. Bassinernes p lacering er angivet med 
[B6.1], [B6.2], [B6.3] og [B6.4] på kort 6.2. 
 

Eksisterende udløbspunkt U04401R �¶�W placering forventes fastholdt med udledning til Humlegårdsbæk. 
 
Projektbeskrivelse 
 

�x De eksisterende fælleskloakoplande 042-1b, 042-1d og 043-1c separatkloakeres. 

�x Anlæg af 2 nye rense- og forsinkelsesbassiner på tilsammen 5.000-6.000 m 3 angivet med [ B6.1] 
og [B6.2] på kort nr. 6.2. 

�x Anlæg af 2 nye hydraulikbassiner på tilsammen cirka 1.000-2.000 m 3, angivet med [ B6.3] og [B6.4] 

på kort nr. 6.2.   
 
Hydraulikbassinet er med til at sikre afløbssystemets hydrauliske afledningskapacitet  og derved sikre 

overholdelse af serviceniveauet for området. 
 
Projektet planlægges for udførsel i perioden 2026-2028. 

Rense- og forsinkelsesbassinerne tilsluttes udløbspunkt U04401R d er har udledning til Humlegårdsbæk. 
Den planmæssige belastning af Haderslev renseanlæg reduceres med ca. 103.600 m 3/år. 
  



 

Side 3 af 5 

Miljøforhold 
Når projektet er gennemført, vil udløbet respektere vandløbets hydrauliske kapacitet og overf ladevandet 
vil blive renset i regnvandsbassiner inden udledning til Humlegårdsbæk fra områd e 6. 
 
Status for planmæssig miljøpåvirkning af regnvandsudledninger. 

Humlegårdsbæk Opland Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Separat uden rensning  
U04401R 

044 10.500 255 31 10 2 

Fælles, RBU, U0H601F 042-1b og 042-1d 5.600* 1.008 168 67 11 
Fælles, RBU, U04301F 043-1c 2.600* 468 78 31 5 
I alt   18.700 1.731 277 108 18 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev renseanlæg 042-1b, 042-1d og 
043-1c 

103.600** 2.383 269 311 41 

 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 6 Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  122.300 4.114 546 419 59 
 

Plan miljøpåvirkning af regnvandsudledninger. 
Humlegårdsbæk Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Separat med rensning  
U04401R*** 

042-1b, 042-1d,  
043-1c og 044 

67.300 1.852 283 81 6 

 
Udløb til Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev renseanlæg Ingen 0 0 0 0 0 

 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 6 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  67.300 1.852 283 81 6 

 
Ændring i belastning til Haderslev fjord og Humlegårdsbæk. 

Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 6 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev fjord  -103.600 -2.383 -269 -311 -41 
Humlegårdsbæk  +48.600 +121 +6 -27 -12 
I alt  -55.000 -2.262 -263 -338 -53 

*Forholdsmæssig andel af overløb fra alle oplande til de enkelte ov erløbsbygværker. 

**Regnvand og indsivende vand i gamle utætte rør der forventes fje rnet ved separatkloakering. 

***�'�I�V�I�K�R�I�X���T�¯���F�E�K�K�V�Y�R�H���E�J�����¹�+�E�O�X�E�F�P�E�H���S�Q���H�M�Q�I�R�W�M�S�R�I�V�M�R�K���E�J���Z�¯�H�I���V�I�K�R�Z�E�R�H�W�F�E�W�W�M�R�I�V�¹�����&�E�P�F�S�V�K���9�R�M�Z�I�V�W�M�X�I�X���������������¹ 

 
Miljøberegningerne i de enkelte områdeafsnit skal ses som teoretisk forventede tal som ikke kan  vurderes 

selvstændigt hver for sig, men er et teoretisk billede af deres forventelige andel af de samlede 
miljøberegninger for hele VHS-oplandet. Beregningerne skal læses som en vurdering af  de forventede 
effekter, der kan forudses på planlægningstidspunktet udfra den planmæssigt tilgæn gelige viden. De 

endelige miljøpåvirkningerne vil blive endelig kortlagt når de individuelle ansøgn inger om udledning til 
Humlegårdsbæk og Haderslev Fjord fremsendes.  
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Økonomi 
Udover almindelige saneringsudgifter vil udgiften til anlæggelse af  
 

�x regnvandsbassiner, inkl. hydraulikbassin være på ca. 6,5 mio. kr. 
 

 
Påvirkning af ejendomme 
Følgende ejendomme kan forvente at skulle afstå jord eller få pålagt en servitut vedrørende 
spildevandsanlæg og adgangsret. 

 
Matrikelnr. Ejerlav Bemærkning 

1231 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsbassin og regnvandsledninger 
1310 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsbassiner og regnvandsledninger 
1313 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1381 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1459 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1513 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1537 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1541 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1543 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1562 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1686 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsbassin og regnvandsledninger 
1949 Sdr. Otting under Haderslev regnvandsledninger 

Nærværende tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig rådighed o ver arealer, herunder 
at ekspropriere eller indgå aftale om køb på ekspropriationslignende vilkår, samt tinglys ninger i forbindelse 
med etablering af spildevandsanlæg, herunder for eksempel, ledninger, pumpestationer, bass iner, med 

tilhørende tekniske installationer. 
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Kort nr. 6.2:  
Områder der skal separatkloakeres med dette tillæg, er grønskraverede. Eksisterende separatkloaker ede 
områder er grønne områder. B6.1, B6.2, B6.3 og B6.4 er planlagte bassinplaceringer. Grøn trekant er 

eksisterende udløbspunkt U04401R �¶�W���T�P�E�G�I�V�M�R�K���H�I�V��planlægges, fastholdt med udledning til 
Humlegårdsbæk. 
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Haderslev by, Separatkloakering af Vandlingvej 53-67 ulige nr. og Eskærhøjvej  34 og 36-38, 
samt etablering af 1 nyt regnvandsbassin.   
 
Indledning 
Område 7 VHS Humlegårdsbæk er i dag delvis separatkloakeret. I perioden 2000-2005 blev en mindre del 
af område 7 separatkloakeret. I forbindelse med separatkloakeringen skulle der etableres et tilhør ende 
regnvandsbassin, hvilket stadigvæk udestår. Denne mangel rettes der op på, med dette tillæg . I 

forbindelse med etableringen af det nødvendige regnvandsbassin, foreslås det at den  resterende del af 
området separatkloakeres og at område 098-20 som skal byggemodnes tilsluttes  samme 
regnvandsbassin. Se kort nr. 7.2. 

 
Kort 7.1: Grønt område er den øvrige del af VHS Humlegårdsbæk. 
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Status 
Opland 048-1b er separatkloakeret.  
Opland 050-1d er fælleskloakeret. 

Planopland 098-20 er planlagt for separatkloakering.  
 
Det separatkloakerede opland er på ca. 2 hektar og udleder regnvandet urenset og ufors inket via udløb 

U04801R til Humlegårdsbæk. 
 
Det fælleskloakerede opland er på ca. 2 hektar. Regnvandet afledes til Haderslev renseanl æg og ved 

større regnskyl afledes en del af regnvandet direkte til Humlegårdsbæk via overløbsbygværk U 05001F. 
Udledningen af regnvandet fra bygværket er opblandet med urenset spildevand.  
 

Oplandet der skal byggemodnes og som allerede er planlagt for separatkloakering, er  på ca. 2 hektar.  
 
Plan 
Ifølge Kommuneplan 2021 indeholder område 7, erhvervsområde og boligområde r. Planrammen for 

befæstelse for oplandet, er samlet set på 58%, svarende til 3,2 hektar planmæssig befæstelse. Se tabel 7.1. 
 
Tabel 7.1: Planrammer 

Oplands nr. Planramme Hektar Befæstelsesgrad % Planbefæstelse hektar 

048-1b Erhvervsområde 1,74 90 1,57 

050-1d Boligområde 1,77 60 1,06 

098-20 (Plan) Boligområde 1,97 31 0,61 

I alt  5,5 58 3,2 

 

Der planlægges for 1 nyt bassin. Bassinet skal benyttes til forsinkel se og rensning af overfladevandet for 
område 7. Der reserveres areal til et bassin med dette tillæg. Bassinets placeri ng er angivet med [ B7.1] på 
kort 7.2.  

 
Eksisterende udløbspunkt U04801R planlægges fastholdt med udledning til H umlegårdsbæk. 
 
Projektbeskrivelse 
 

�x Anlæggelse af et nyt rense- og forsinkelsesbassin på 1.000-1.500 m 3 angivet med [ B7.1] på kort nr. 
7.2.  

 

Projektet planlægges for udførsel i perioden 2024-2030 eller samtidigt med bygg emodning af opland 098-
20, dog senest i 2030. 
 

Rense- og forsinkelsesbassinet planlægges for tilslutning til det eks isterende udløbspunkt U04801R, der 
har udledning til Humlegårdsbæk. 
 
Økonomi og tidsplan 
Udover almindelige sanerings- og byggemodnings-udgifter, vil udgiften  til anlæggelse af  

 
�x rense- og forsinkelsesbassinet være på ca. 1,5 mio. kr. 
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Miljøforhold 
Når projektet er gennemført, vil udløbet respektere vandløbets hydrauliske kapacitet og over fladevandet 
vil blive renset i et regnvandsbassin inden udledning til Humlegårdsbæk fra o mråde 7. 
 
Status for planmæssig miljøpåvirkning af regnvandsudledninger. 

Humlegårdsbæk Opland Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Separat uden rensning  
U04801R 

048-1b og  
098-20 

11.200 560 67 22 3 

Fælles, RBU, U05001F  050-1d 200* 36 6 2 0 
I alt  11.400 596 73 24 3 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev renseanlæg 050-1d 9.900** 228 26 30 4 
 

Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord  

 
Område 5 

Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  21.300 824 99 54 7 
 

Plan miljøpåvirkning af regnvandsudledninger. 
Humlegårdsbæk Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Separat med rensning  
U04801R.*** 

048-1b, 050-1d 
og 098-20 

16.500 454 69 20 
 

1 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Ingen Ingen 0 0 0 0 0 
 

Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord  

 
Område 5 

Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  16.500 454 69 20 1 

 
Ændring i belastning til Haderslev fjord og Humlegårdsbæk. 

Humlegårdsbæk Område 7 Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Humlegårdsbæk  +5.100 -142 -4 -4 -2 
Haderslev fjord  -9.900 -228 -26 -30 -4 
I alt  -4.800 -370 -30 -34 -6 

*Forholdsmæssig andel af overløb fra alle oplande til de enkelte ov erløbsbygværker. 

**Regnvand og indsivende vand i gamle utætte rør der forventes fje rnet ved separatkloakering.  

**���'�I�V�I�K�R�I�X���T�¯���F�E�K�K�V�Y�R�H���E�J�����¹�+�E�O�X�E�F�P�E�H���S�Q���H�M�Q�I�R�W�M�S�R�I�V�M�R�K���E�J���Z�¯�H�I���V�I�K�R�Z�E�R�H�W�F�E�W�W�M�R�I�V�¹�����&�E�P�F�S�V�K���9�R�M�Z�I�V�W�M�X�I�X���������������¹ 

 
Miljøberegningerne i de enkelte områdeafsnit skal ses som teoretisk forventede tal som ikke kan  vurderes 
selvstændigt hver for sig, men er et teoretisk billede af deres forventelige andel af de samlede 
miljøberegninger for hele VHS-oplandet. Beregningerne skal læses som en vurdering af  de forventede 

effekter, der kan forudses på planlægningstidspunktet udfra den planmæssigt tilgæn gelige viden. De 
endelige miljøpåvirkningerne vil blive endelig kortlagt når de individuelle ansøgn inger om udledning til 
Humlegårdsbæk og Haderslev Fjord fremsendes.  
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Påvirkning af ejendomme 
Følgende ejendomme kan forvente at skulle afstå jord eller få pålagt en servitut vedrørende 
spildevandsanlæg og adgangsret. 

 
Matrikelnr. Ejerlav Bemærkning 

18 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsbassin og regnvandsledninger 
1377 Sdr. Otting under Haderslev Regnvands- og spildevandsledninger 
1684 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
2017 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 

Nærværende tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig rådighed o ver arealer, herunder 

at ekspropriere eller indgå aftale om køb på ekspropriationslignende vilkår, samt tinglys ninger i forbindelse 
med etablering af spildevandsanlæg, herunder for eksempel, ledninger, pumpestationer, bass iner, med 
tilhørende tekniske installationer. 
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Kort nr. 7.2:  
Område der skal separatkloakeres med dette tillæg, er grønskraveret. Område der skal byggemodnes  
med separatkloak, er blåskraveret. Eksisterende separatkloakeret område er grønt omr åde. B7.1 er 
planlagt bassinplacering. Grøn trekant er eksisterende udløbspunkt U04801R.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

   
Tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2021-2042 �³ VHS Humlegårdsbæk område 8  

Haderslev by, separatkloakering af Solsikkevej og Valmuevej, samt 2 nye b assiner. 
 
Indledning 
Område 8 VHS Humlegårdsbæk er i dag delvis separatkloakeret. I perioden 2000-2005 blev størstedelen 

af område 8 separatkloakeret. I forbindelse med separatkloakeringen skulle der etableres 1 tilhøren de 
regnvandsbassin, hvilket stadigvæk udestår. Denne mangel rettes der op på, med dette tillæg . I 
forbindelse med etableringen af det nye regnvandsbassin, foreslås det, at den res terende del af området 

separatkloakeres. Ved separatkloakeringen af det resterende område skal der etableres yderligere 2  
bassiner, hvilket giver i alt 3 nye bassiner. Herudover vil der ske en udvidels e af 1 eksisterende bassin og 
bibeholdelse af et eksisterende rørbassin. Hvilket giver i alt 5 bassiner  i området. Se kort nr. 8.2. 

 
Kort 8.1: Grønt område er den øvrige del af VHS Humlegårdsbæk. 
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Status 
Opland 039, 041-1 og 042-2 er separatkloakeret.  
Opland 042-1c, 042-1e, 043-1a og 043-1b er fælleskloakeret.  

 
De 3 separatkloakerede oplande er på i alt ca. 36 hektar og udleder regnvandet urenset og uforsinket via 
udløb U03901R og U04101R til Humlegårdsbæk. 

 
De 4 fælleskloakerede oplande er på i alt ca. 9 hektar. Regnvandet afledes til Haderslev renseanlæg og 
ved større regnskyl afledes en del af regnvandet direkte til Humlegårdsbæk via overl øbsbygværkerne 

U04301F og U0H601F. Udledningen af regnvandet fra bygværkerne er opblandet med urenset sp ildevand.  
 
Plan 
Opland 042-1c, 042-1e, 043-1a og 043-1b planlægges for separatkloakering. Det separatkloakerede oplan d 

i område 8 udvides således fra ca. 36 ha til ca. 45 ha, med dette tillæg.  
 
Ifølge Kommuneplan 2021 indeholder område 8, erhvervsområder, område til offentlige fo rmål og 

boligområder. Planrammen for befæstelse for oplandet, er samlet set på 37%, svarende til 1 6,5 hektar 
planmæssig befæstelse. Se tabel 8.1. 
 

Tabel 8.1: Planrammer 

Oplands nr. Planramme Hektar Befæstelsesgrad % Planbefæstelse hektar 

039 Boligområde 1,12 22 0,25 

041-1 Område til offentlige formål 

og boligområde 

21,40 33 7,06 

042-2 Område til offentlige formål 13,18 27 3,56 

042-1c Boligområde 1,93 45 0,88 

042-1e Erhvervsområde 1,40 69 0,97 

043-1a Erhvervsområde 5,30 69 3,66 

043-1b Boligområde 0,53 31 0,16 

I alt  44,9 37 16,5 

 
Der planlægges for 3 nye bassiner og genanvendelse/udvidelse af 2 eksisterende bassiner. Bas sinerne 

skal benyttes til forsinkelse og rensning af overfladevandet for område 8. Der res erveres arealer til de 3 
nye bassiner med dette tillæg, der er angivet med [ B8.1], [B8.2] og [B8.3] på kort nr. 8.2. De eksisterende 
bassiner er angivet med [ B8.4] og [B8.5] på kort nr. 8.2. Der planlægges for en udvidelse af bassin [ B8.4]. 

Bassin [B8.5] sker der ingen ændringer til. 
 
Eksisterende udløbspunkt U04101R flyttes ca. 100 meter nedstrøms i Humlegårdsbæk. Ny planlagt 

placering af udledningspunkt U04101R er markeret med grøn trekant på kort nr. 8.2. 
 
Udløbspunkt U03901R nedlægges. 
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Projektbeskrivelse 
 

�x De eksisterende fælleskloakoplande 042-1c, 042-1e, 043-1a og 043-1b separatkloakeres. 

�x Anlæggelse af 1 nyt ca. 9.000-10.000 m 3 rense- og forsinkelsesbassin angivet med [ B8.1] på kort 
nr. 8.2. 

�x Anlæggelse af 2 nye hydraulikbassiner på til sammen 500-1.000 m 3, angivet med [ B8.2] og [B8.3] 

på kort nr. 8.2.   
�x Udvidelse af 1 eksisterende hydraulikbassin med 100 m 3 til ca. 650 m 3, er angivet med [ B8.4] på 

kort nr. 8.2. 

�x Genanvendelse af 1 eksisterende hydraulikbassin på ca. 100 m 3, angivet med [ B8.5] på kort nr. 8.2. 
�x Flytning af udløbspunkt U04101R ca. 100 meter nedstrøms i Humlegårdsbæk. 

 

 
De 4 hydraulikbassiner er med til at sikre afløbssystemets hydrauliske afledningsk apacitet og derved sikre 
overholdelse af serviceniveauet for området. 

 
Projektet planlægges for udførsel i perioden 2024-2026. 
 

Rense- og forsinkelsesbassinet tilsluttes det eksisterende udløbspu nkt U04101R. 
 
Den planmæssige belastning af Haderslev renseanlæg reduceres med ca. 52.700 m 3/år. 

 
 
Økonomi og tidsplan 
Udover almindelige saneringsudgifter vil udgiften til anlæggelse af  
 

�x regnvandsbassiner mv.  (inkl. hydraulikbassiner) være på ca. 14,3 mio. kr . 

 
 

Påvirkning af ejendomme 
Følgende ejendomme kan forvente at skulle afstå jord eller få pålagt en servitut vedrørende 
spildevandsanlæg og adgangsret. 
 

Matrikelnr. Ejerlav Bemærkning 
349a Erlev, Gl. Haderslev Regnvandsbassin, regnvandsledninger og vej. 

2 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
9 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsbassin og regnvandsledninger 

586 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsbassin og regnvandsledninger 
1475 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsbassin og regnvandsledninger 
1501 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1567 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1570 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsbassin og regnvandsledninger 
1674 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1689 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1711 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1956 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 

Nærværende tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig rådigh ed over arealer, herunder 
at ekspropriere eller indgå aftale om køb på ekspropriationslignende vilkår, samt tinglys ninger i forbindelse 
med etablering af spildevandsanlæg, herunder for eksempel, ledninger, pumpestationer, bass iner, med 

tilhørende tekniske installationer. 
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Miljøforhold 
Når projektet er gennemført, vil udløbet respektere vandløbets hydrauliske kapacitet og over fladevandet 
vil blive renset i et regnvandsbassin inden udledning til Humlegårdsbæk fra område 8. 
 
Status for planmæssig miljøpåvirkning af regnvandsudledninger. 

Humlegårdsbæk Opland Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Separat uden rensning  
U03901R 

039 1.300 65 8 3 0 

Separat uden rensning  
U04101R 

041-1 og 042-2 54.200 2.710 325 108 16 

Fælles, RBU, U04301F 043-1a og 043-1b 1.700* 306 51 20 3 
Fælles, RBU, U0H601F 042-1c og 042-1e 2.100* 378 63 25 4 
I alt   59.300 3.459 447 156 23 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev renseanlæg 042-1c, 042-1e, 
043-1a og 043-1b 

52.700** 1.212 137 158 21 

 

Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 8 Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  112.000 4.671 584 312 44 

 
Plan miljøpåvirkning af regnvandsudledninger. 

Humlegårdsbæk Opland Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Separat med rensning  
U04101R*** 

039, 041-1,  
042-2, 042-1c, 
042-1e, 043-1a  
og 043-1b 

84.200 2.315 354 101 8 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev renseanlæg Ingen 0 0 0 0 0 

 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 8 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  84.200 2.314 353 101 8 
 

Ændring i belastning til Haderslev fjord og Humlegårdsbæk. 
Haderslev fjord og 
Humlegårdsbæk 

Område 8 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev fjord  -52.700 -1.212 -137 -158 -21 
Humlegårdsbæk  +24.900 -1.145 -94 -55 -15 
I alt  -27.800 -2.357 -231 -213 -36 

*Forholdsmæssig andel af overløb fra alle oplande til de enkelte ov erløbsbygværker. 

**Regnvand og indsivende vand i gamle utætte rør der forventes fje rnet ved separatkloakering. 

***�'�I�V�I�K�R�I�X���T�¯���F�E�K�K�V�Y�R�H���E�J�����¹�+�E�O�X�E�F�P�E�H���S�Q���H�M�Q�I�R�W�M�S�R�I�V�M�R�K���E�J���Z�¯�H�I���V�I�K�R�Z�E�R�H�W�F�E�W�W�M�R�I�V�¹�����&�E�P�F�S�V�K���9�R�M�Z�I�V�W�M�X�I�X���������������¹ 

 

Miljøberegningerne i de enkelte områdeafsnit skal ses som teoretisk forventede tal som ikke kan  vurderes 
selvstændigt hver for sig, men er et teoretisk billede af deres forventelige andel af de samlede 
miljøberegninger for hele VHS-oplandet. Beregningerne skal læses som en vurdering af  de forventede 
effekter, der kan forudses på planlægningstidspunktet udfra den planmæssigt tilgæn gelige viden. De 
endelige miljøpåvirkningerne vil blive endelig kortlagt når de individuelle ansøgn inger om udledning til 
Humlegårdsbæk og Haderslev Fjord fremsendes.  



 

Side 5 af 5 

Kort nr. 8.2: Områder der skal separatkloakeres med dette tillæg, er grønskraverede. Eksisterende 
separatkloakerede områder er de grønne områder. B8.1, B8.2 og B8.3 er nye planlagte bassinplaceringer. 
B8.4 er eksisterende bassin der planlægges for en udvidelse. B8.5 er eksisterende bassin uden planlagte 
ændringer. Grøn trekant er planlagt ny placering for udløbspunkt U04101R. 
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Haderslev by, separatkloakering af Eskærhøjvej 3 og 5, samt etablering af 1 nyt 
regnvandsbassin ved eksisterende separatkloakerede kloakoplande ved K løverbakken, 
Eskærhøjhaven og Kløvervænget. 
 
Indledning 
Område 9 VHS Humlegårdsbæk er i dag separatkloakeret, på nær Eskærhøjvej 3 og 5. Udover Eskær højvej 
3 og 5, består området af 5 separatkloakerede oplande, der er byggemodnet i perioden 1973-2010. Opl and 

049-2, 051-1 og 051-2 er byggemodnet i ca. 1973-1975, opland 051-3 er byggemodnet i 2006 og opland  
0H2-1 er byggemodnet i 2010. I forbindelse med separatkloakering af de fem områder skul le der etableres 
et tilhørende regnvandsbassin, hvilket stadigvæk udestår. Denne mangel rettes der op på, med d ette 

tillæg. Se kort nr. 9.2. 
 
Kort 9.1: Grønt område er den øvrige del af VHS Humlegårdsbæk. 
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Status 
Opland 049-2, 051-1, 051-2, 051-3 og 0H2-1 er separatkloakerede.  
Opland 050-1c er fælleskloakeret.  

 
De separatkloakerede oplande er på i alt ca. 11 hektar og udleder regnvandet urenset  og uforsinket via 
udløbene U04902R, U05101R, U05102R, U05103R og UoH201R til Humlegårdsbæk. 

 
Det fælleskloakerede opland er på i alt ca. 0,3 hektar. Regnvandet afledes til Haderslev renseanlæg  og ved 
større regnskyl afledes en mindre del af regnvandet direkte til Humlegårdbæk via overløbsb ygværkerne 

U05001F. Udledningen af regnvandet fra bygværkerne er opblandet med urenset spildevand.  
 
Plan 
Ifølge Kommuneplan 2021 indeholder område 9, boligområder og område til tekn iske anlæg (Eskærhøj 

vandværk). Planrammen for befæstelse for oplandet, er samlet set på 39%, svarende til 4,4 hektar  
planmæssig befæstelse. Se tabel 9.1. 
 

Tabel 9.1: Planrammer 

Oplands nr. Planramme Hektar Befæstelsesgrad % Planbefæstelse hektar 

049-2 Boligområde og  

Tekniske anlæg 

2,31 38 0,88 

050-1c Boligområde 0,31 60 0,19 

051-1 Boligområde 1,39 43 0,60 

051-2 Boligområde 2,72 38 1,03 

051-3 Boligområde 3,65 38 1,39 

0H2-1 Boligområde 0,84 42 0,35 

I alt  11,2 39 4,4 

 

Der planlægges for et nyt bassin. Bassinet skal benyttes til rensni ng af overfladevandet for område 9. Der 
reserveres areal til et BAT-rensebassin med dette tillæg. Bassinets placerin g er angivet med [ B9.1] på kort 
9.2. 

 
BAT-rensebassin planlægges for tilslutning til nyt udløbspunkt U00001R med udledning til Haderslev fjord. 
Se kort 9.3. 

 
Udløb U04902R, U05101R, U05102R, U05103R og U0H201R nedlægges. 
 
Projektbeskrivelse 

�x Anlæg af et nyt 900-1.100 m 3 BAT-rensebassin angivet med [ B9.1] på kort nr. 9.2.  

 
Projektet planlægges for udførsel i 2034. 
 

BAT-rensebassin planlægges for tilslutning til nyt udløbspunkt U 00001R. U00001R udleder til Haderslev 
fjord. Tilslutningen vil ske, når den eksisterende hovedledning for fælleskloakken ændres til 
regnvandsledning, i 2034. Hovedledningen løber i dag parallelt med Humlegårdsbæk frem til Haderslev 

renseanlæg. I forbindelse med ændringen af fællesledningen til regnvandsled ning i 2034, forlænges 
regnvandsledningen fra Haderslev renseanlæg og frem til Haderslev fjord.  
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Økonomi og tidsplan 
Udover almindelige saneringsudgifter vil udgiften til anlæggelse af  
 

�x BAT-rensebassin være på ca. 1,1 mio. kr. 
 
 
Miljøforhold 
Når projektet er gennemført, vil det separatkloakerede overfladevand blive afledt til Haderslev f jord  

via en BAT-renseløsning.  

Status planmæssig miljøpåvirkning regnvand. 
Humlegårdsbæk Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Separat uden rensning U04902R 049-2 4.500 225 27 9 1 
Separat uden rensning U05101R 051-1 3.100 155 19 6 1 
Separat uden rensning U05102R 051-2 5.300 263 32 11 2 
Separat uden rensning U05103R 051-3 7.100 355 43 14 2 
Separat uden rensning U0H201R 0H2-1 1.800 90 11 4 1 
Fælles, RBU, U05001F 050-1c 100* 18 3 1 0 
I alt   21.900 1.106 135 45 7 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev renseanlæg 050-1c 1.800** 41 5 5 1 

 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 9  
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  22.700 1.147 140 50 8 

Plan miljøpåvirkning regnvand. 
Humlegårdsbæk Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Ingen Ingen 0 0 0 0 0 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Separat med rensning U05101R*** 049-2, 050-
1c, 051-1,  
051-2,  
051-3 og 
0H2-1. 

22.400 812 114 36 4 

Haderslev renseanlæg Ingen 0 0 0 0 0 
 

Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 9  
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  22.400 616 94 27 2 

Ændring i belastning til Haderslev fjord og Humlegårdsbæk. 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 9 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev fjord  +20.600 +575 +89 +22 +1 
Humlegårdsbæk  -21.900 -1.106 -135 -45 -7 
I alt  -1.300 -531 46 -23 -6 

*Forholdsmæssig andel af overløb fra alle oplande til de enkelte ov erløbsbygværker. 

**Regnvand og indsivende vand i gamle utætte rør der forventes fje rnet ved separatkloakering. 

***�'�I�V�I�K�R�I�X���T�¯���F�E�K�K�V�Y�R�H���E�J�����¹�+�E�O�X�E�F�P�E�H���S�Q���H�M�Q�I�R�W�M�S�R�I�V�M�R�K���E�J���Z�¯�H�I���V�I�K�R�Z�E�R�H�W�F�E�W�W�M�R�I�V�¹�����&�E�P�F�S�V�K���9�R�M�Z�I�V�W�M�X�I�X���������������¹�����W�E�Q�X��

at BAT-renseanlæg forventes at have en rensegrad svarende til ½ rens egrad af et vådt regnvandsbassin. 
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Miljøberegningerne i de enkelte områdeafsnit skal ses som teoretisk forventede tal som ikke kan  vurderes 
selvstændigt hver for sig, men er et teoretisk billede af deres forventelige andel af de samlede 
miljøberegninger for hele VHS-oplandet. Beregningerne skal læses som en vurdering af  de forventede 
effekter, der kan forudses på planlægningstidspunktet udfra den planmæssigt tilgæn gelige viden. De 
endelige miljøpåvirkningerne vil blive endelig kortlagt når de individuelle ansøgn inger om udledning til 
Humlegårdsbæk og Haderslev Fjord fremsendes.  

 

Påvirkning af ejendomme 
Følgende ejendomme kan forvente at skulle afstå jord eller få pålagt en servitut vedrørende 
spildevandsanlæg og adgangsret. 

 
Matrikelnr. Ejerlav Bemærkning 

66a Sdr. Otting under Haderslev Spildevandsledninger og pumpestation 
66d Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
66z Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
71 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
116 Sdr. Otting under Haderslev Spildevandsledninger og pumpestation 
118 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
202 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger 
1684 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsbassin og regnvandsledninger 
1960 Sdr. Otting under Haderslev Regnvandsledninger og spildevandsledninger 

Nærværende tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig rådighed o ver arealer, herunder 
at ekspropriere eller indgå aftale om køb på ekspropriationslignende vilkår, samt tingly sninger i forbindelse 

med etablering af spildevandsanlæg, herunder for eksempel, ledninger, pumpestationer, bass iner, med 
tilhørende tekniske installationer. 
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Kort nr. 9.2: Område der skal separatkloakeres med dette tillæg, er grønskraveret. Eksisterende 
separatkloakerede områder er de grønne områder. B9.1 er planlagt bassinplacering. 
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Kort nr. 9.3: Oversigtskort med frem til planlagt udløbspunkt U00001R. 
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Haderslev by, separatkloakering af Fjordagerbakke 3, samt etableri ng af BAT-renseløsning 
ved eksisterende separatkloakerede kloakoplande Fjordagervej 34A-40B og Fjo rdagerbakke 
5-11. 
 
Indledning 
Område 10 VHS Humlegårdsbæk er i dag separatkloakeret, på nær Fjordagerbakke 3 (den gamle 
genbrugsplads) som er fælleskloakeret. Fjordagervej 3 foreslås separatkloaker et. Udover Fjordagerbakke 

3, består område 10 af 3 separatkloakerede oplande, som er byggemodnet i perioden 196 0-2022. Opland 
017-1 er byggemodnet i ca. 1960, opland 017-2 er byggemodnet i perioden 2009 -2022 og opland 031-1 er 
byggemodnet i 2002. I forbindelse med separatkloakering af de 3 oplande skulle der have været etableret 

tilhørende regnvandsbassiner, hvilket stadigvæk udestår. Denne mangel rettes der op på, med  dette 
tillæg. Afledning af det separatkloakerede overfladevand forslås i fremtiden at ske direkte til Haderslev 
fjord via en BAT-renseløsning.  Se kort nr. 10.2.   

 
Kort 10.1: Grønt område er den øvrige del af VHS Humlegårdsbæk. 
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Status 
Opland 017-1, 017-2 og 031-1 er separatkloakerede.  
Opland 031-2 er fælleskloakeret.  

 
De separatkloakerede oplande er på i alt ca. 9 hektar og udleder regnvandet urenset o g uforsinket via 
udløbene U01701R, U01702R og U03101R til Humlegårdsbæk. 

 
Det fælleskloakerede opland er på i alt ca. 1 hektar. Regnvandet afledes til Haderslev re nseanlæg og ved 
større regnskyl afledes en del af regnvandet direkte til Humlegårdsbæk via overløbsbygværk U 0H201F. 

Udledningen af regnvandet fra bygværkerne er opblandet med urenset spildevand.  
 
Plan 
Ifølge Kommuneplan 2021 indeholder område 10, Erhvervsområder. Planrammen for b efæstelse for 

oplandet, er samlet set på 73%, svarende til 8,0 hektar planmæssig befæstelse. Se tabel 1 0.1. 
 
Tabel 10.1: Planrammer 

Oplands nr. Planramme Hektar Befæstelsesgrad % Planbefæstelse hektar 

017-1 Erhvervsområde 1,52 76 1,16 

017-2 Erhvervsområde 4,47 69 3,08 

031-1 Erhvervsområde 3,36 72 2,42 

031-2 Erhvervsområde 1,59 85 1,35 

I alt  10,9 73 8,0 

 
Der planlægges for en BAT-renseløsning for det separatkloakerede overfladevand med udlednin g via nyt 
udledningspunkt U00001R. Der reserveres areal til BAT-renseløsning med dette till æg. Placering af BAT-

renseløsning er angivet med et [ R10.1] på kort 10.2, hvor placering af det nye planlagte udledningspunkt 
U00001R ligeledes er angivet med en grøn trekant. 
 

Udløb U01701R, U01702R og U03101R nedlægges. 
 
Projektbeskrivelse 

�x De eksisterende separatkloakerede oplande 017-1, 017-2 og 031-1 tilsluttes ny BAT-renseløsning . 
�x Fælleskloakeret opland 031-2 separatkloakeres og tilsluttes ny BAT-renseløsning. 

�x Anlæg af 1 ny BAT-renseløsning angivet med [ R10.1] på kort nr. 10.2.  
 
BAT-renseanlæg tilsluttes det planlagte nye udløbspunkt U00001R. U00001R  planlægges for udledning 

direkte til Haderslev fjord. Planlagt tilslutningen vil ske, når den eksisterende ho vedledning for 
fælleskloakken ændres til regnvandsledning, i 2034. Hovedledningen løber i dag pa rallelt med 
Humlegårdsbæk frem til Haderslev renseanlæg. I forbindelse med ændringen af fællesledning en til 

regnvandsledning i 2034, forlænges regnvandsledningen fra Haderslev renseanlæg og frem ti l Haderslev 
fjord.  
 

Projektet planlægges for udførsel i 2034. 
Den planmæssige belastning af Haderslev renseanlæg reduceres med ca. 13.000 m 3/år. 
 
Økonomi og tidsplan 
Udover almindelige saneringsudgifter vil udgiften til anlæggelse af  
 

�x BAT-renseløsning være på ca. 0,5 mio. kr. 
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Miljøforhold 
Når projektet er gennemført, vil det separatkloakerede overfladevand blive afledt til Haderslev f jord via 
U00001R og en BAT-renseløsning. 

 
Status planmæssig miljøpåvirkning regnvand.  

Humlegårdsbæk Opland Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Separat uden rensning U01701R 017-1 5.900 295 35 12 2 
Separat uden rensning U01702R 017-2 15.700 785 94 31 5 
Separat uden rensning U03101R 031-1 12.300 615 74 25 4 
Fælles, RBU, U0H201F 031-2 7.100* 1.278 213 85 14 
I alt   41.000 2.973 416 153 24 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev renseanlæg 031-2 12.600** 290 33 38 5 

 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 10 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  53.600 3.263 449 191 29 

 
Plan miljøpåvirkning regnvand. 

Humlegårdsbæk Opland Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Ingen Ingen  0 0 0 0 0 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Separat med rensning U0001R*** 017-1,  
017-2,  
031-1 og 
031-2. 

40.800 1.581 208 65 8 

Haderslev renseanlæg Ingen  0 0 0 0 0 
I alt   40.800 1.581 208 65 8 

 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 10 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  40.800 1.581 208 65 8 

 
Ændring i belastning til Haderslev fjord og Humlegårdsbæk. 

Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 10 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev fjord  +28.200 +1.291 +175 +27 +3 
Humlegårdsbæk  -41.000 -2.973 -416 -153 -24 
I alt  -12.800 -1.682 -241 -126 -21 

*Forholdsmæssig andel af overløb fra alle oplande til de enkelte ov erløbsbygværker. 

**Regnvand og indsivende vand i gamle utætte rør der forventes fje rnet ved separatkloakering. 

***BAT-renseløsning, forventes at rense �L�E�P�Z�X���W�¯���I�J�J�I�O�X�M�Z�X���W�S�Q���Z�¯�H�I���V�I�K�R�Z�E�R�H�W�F�E�W�W�M�R�I�V�����F�I�V�I�K�R�I�X���I�J�X�I�V���¹�+�E�O�X�E�F�P�E�H���S�Q��

�H�M�Q�I�R�W�M�S�R�I�V�M�R�K���E�J���Z�¯�H�I���V�I�K�R�Z�E�R�H�W�F�E�W�W�M�R�I�V�¹�����&�E�P�F�S�V�K���9�R�M�Z�I�V�W�M�X�I�X���������������¹ 
 

Miljøberegningerne i de enkelte områdeafsnit skal ses som teoretisk forventede tal som ikke kan  vurderes 
selvstændigt hver for sig, men er et teoretisk billede af deres forventelige andel af de samlede 
miljøberegninger for hele VHS-oplandet. Beregningerne skal læses som en vurdering af  de forventede 
effekter, der kan forudses på planlægningstidspunktet udfra den planmæssigt tilgæn gelige viden. De 
endelige miljøpåvirkningerne vil blive endelig kortlagt når de individuelle ansøgn inger om udledning til 
Humlegårdsbæk og Haderslev Fjord fremsendes.  
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Påvirkning af ejendomme 
Følgende ejendomme kan forvente at skulle afstå jord eller få pålagt en servitut vedrørende 
spildevandsanlæg og adgangsret. 

 
Matrikelnr. Ejerlav Bemærkning 

1212 Vandling, Starup BAT-renseløsning og regnvandsledninger 
1213 Vandling, Starup BAT-renseløsning og regnvandsledninger 
1696 Vandling, Starup BAT-renseløsning og regnvandsledninger 

Nærværende tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig rådighed o ver arealer, herunder 
at ekspropriere eller indgå aftale om køb på ekspropriationslignende vilkår, samt tingly sninger i forbindelse 
med etablering af spildevandsanlæg, herunder for eksempel, ledninger, pumpestationer, bass iner, med 

tilhørende tekniske installationer. 
 
Kort nr. 10.2: Område der skal separatkloakeres med dette tillæg, er grønskraveret. Eksisterende 
separatkloakerede områder er de grønne områder. R10.1 er planlagt placering af BAT-renseløsning. Nyt 
planlagt udløbspunkt U00001R er markeret med grøn trekant og ny planlagt regn vandsledning er 
markeret med blå stiplet linje frem til udløbspunkt i Haderslev fjord. 
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Haderslev by, separatkloakering af Humlegårdsbæk 1-37 og Aarøsund Land evej 110 og 122-
130, samt 1 nyt nedsivningsbassin for regnvand. 
 
Indledning 
Område 11 VHS Humlegårdsbæk er i dag fælleskloakeret. Området foreslås separatkloakeret s om LAR 
(Lokal Afledning af Regnvand), hvor der samtidigt åbnes op for, at ejendomme kan udtræde for 
medlemskabet af kloakforsyningen for regnvand og herefter selv håndtere regnvandet på egen gr und ved 

nedsivning. Afledning af det separatkloakerede overfladevand fra veje og de ejendomme som i kke ønsker 
at udtræde af kloakforsyningen for regnvand, eller hvor det ikke er muligt, foreslås ti l nedsivning i et 
regnvandsbassin uden afløb.  Se kort nr. 11.2. 

 
Kort 11.1: Grønt område er den øvrige del af VHS Humlegårdsbæk. 
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Status 
Opland 053 er fælleskloakeret.  
 

Det fælleskloakerede opland er på i alt ca. 7 hektar. Regnvandet afledes til Hadersl ev renseanlæg og ved 
større regnskyl afledes en del af regnvandet direkte til Humlegårdsbæk via overløb sbygværk U05301F. 
Udledning af regnvand fra bygværket er opblandet med urenset spildevand.  

 
Plan 
Opland 053 planlægges for separatkloakering, med mulighed for udtræden af kloakfors yningen for 
regnvand, herunder delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for medlemskab af klo akforsyningen for 

den del der omfatter separat regnvandsafledning. Tilbagebetalingen kan maksimalt udgøre  40% af 
tilslutningsbidraget jævnfør betalingsvedtægt for spildevand for Provas, haderslev spildevand a/s . 
 

Ifølge Kommuneplan 2021 indeholder område 11, boligområde. Planrammen for befæs telse for oplandet, 
er samlet set på 25 %, svarende til 1,8 hektar planmæssig befæstelse. Se tabel 2.1. 
 

Tabel 2.1: Planrammer 

Oplands nr. Planramme Hektar Befæstelsesgrad % Planbefæstelse hektar 

053 Boligområde 7,12 25 1,78 

 
For alle ejendomme i område 11, planlægges der for, muligheden for at kunne udtræde for den  separate 

regnvandsdel, i en afgrænset periode 2025-2030. Perioden løber frem til udgangen af 203 0, herefter lukkes 
der for ansøgningsmuligheden, dette da der her skal være et overblik over det antal, som ønsker  at 
udtræde og som derfor ikke skal indgå i den offentlige løsning. 

 
Procedure ved ansøgning om udtræden 
 

o For at kunne opnå tilladelse til delvis udtræden for regnvand, skal der for den enkelte 
ejendom, først indhentes en kommunal nedsivningstilladelse for alt regnvandsaf ledning. 

 

o Tilladelse til delvis udtræden af medlemskabet af kloakforsyningen for regnvandsd elen, 
kan først meddeles, af kommunen, efter at der er indhentet en myndighedstilladelse til 
alternativ afledning af det separate regnvand, ved nedsivning. 

  
o Størrelsen af tilslutningsbidraget for delvis udtræden af kloakforsyni ngen for regnvand 

og som kan tilbagebetales, beregnes af Provas, haderslev spildevand a/s, efter den til 

enhver tid gældende betalingsvedtægt. 
 

�x Nyt regnvandsbassin til nedsivning og rensning af overfladevand fra veje og ejendomme s om 

ikke ønsker at udtræde af kloakforsyningen for regnvand.  
 

�x Der reserveres areal til nedsivningsbassinet med dette tillæg. Bassinets plan lagte placering er 

angivet med et [ B11.1] på kort 11.2. 
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Projektbeskrivelse 
 

�x Det eksisterende fælleskloakopland 053 separatkloakeres, med mulighed for delvis udtræden af 

kloakforsyningen for regnvand. (se nærmere beskrivelse under plan) 
 

�x Ejendomme der udtræder, skal efter tilladelse, selv håndtere deres regnvand på egen grun d. 

 
�x Anlæg af 1 nyt 500-1.000 m 3 rense- og nedsivningsbassin * angivet med [ B11.1] på kort nr. 11.2.  

 

*Nøjagtig størrelse i m3 på nedsivningsbassinet kan ikke angives førend antallet af ejendomme der 

ønsker at udtræde, er på plads. Størrelsen beregnes derfor og for en sikkerhedsskyld som situationen 
hvor ingen ønsker at udtræde, herved overdimensioneres størrelsen formentlig. Men så er der heller 
ikke indregnet det beløb der skal gå til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for re gnvand fra 

kloakforsyningen, for de ejendomme som ønsker at udtræde. 
 
Projektet planlægges for udførsel i perioden 2025-2033. Med planlagt mulig hed for udtræden i perioden 

ca. 2025-2030 og selve separatkloakeringen 2031-2033. 
 
Den planmæssige belastning af Haderslev renseanlæg reduceres med ca. 15.500 m 3/år. 

 
 
Økonomi og tidsplan 
Udover almindelige saneringsudgifter vil udgiften til anlæggelse af  
 

�x rense- og nedsivningsbassin være på ca. 1,0 mio. kr. 

 
 
Påvirkning af ejendomme 
Følgende ejendomme kan forvente at skulle afstå jord eller få pålagt en servitut vedrørende 

spildevandsanlæg og adgangsret. 
 

Matrikelnr. Ejerlav Bemærkning 
60 Vandling, Starup Regnvandsbassin, pumpestation og regnvandsledninger 
116 Vandling, Starup Regnvandsbassin, pumpestation og regnvandsledninger 

Nærværende tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig rådighed o ver arealer, herunder 

at ekspropriere eller indgå aftale om køb på ekspropriationslignende vilkår, samt tinglys ninger i forbindelse 
med etablering af spildevandsanlæg, herunder for eksempel, ledninger, pumpestationer, bass iner, med 
tilhørende tekniske installationer. 
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Miljøforhold 
Når projektet er gennemført, vil det separatkloakerede overfladevand blive afledt til et rense-  og 
nedsivningsbassin. 
 
Status planmæssig miljøpåvirkning regnvand. 

Humlegårdsbæk Opland Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Fælles, RBU, U05301F* 053 1.500* 270 45 18 3 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev renseanlæg 050-1c 16.600** 382 43 50 7 

 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 9  
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  18.100 652 88 68 10 

 
Plan miljøpåvirkning regnvand. 

Humlegårdsbæk Opland Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Ingen Ingen 0 0 0 0 0 
 

Haderslev fjord Opland Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev renseanlæg Ingen  0 0 0 0 0 

 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 11 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  0 0 0 0 0 
 

Ændring i belastning til Haderslev fjord og Humlegårdsbæk. 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 9 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev fjord  -16.600 -382 -43 -50 -7 
Humlegårdsbæk  -1.500 -270 -45 -18 -3 
I alt  -18.100 -652 -88 -68 -10 

*Forholdsmæssig andel af overløb fra alle oplande til de enkelte ov erløbsbygværker. 

**Regnvand og indsivende vand i gamle utætte rør der forventes fje rnet ved separatkloakering. 
 

Miljøberegningerne i de enkelte områdeafsnit skal ses som teoretisk forventede tal som ikke kan  vurderes 
selvstændigt hver for sig, men er et teoretisk billede af deres forventelige andel af de samlede 
miljøberegninger for hele VHS-oplandet. Beregningerne skal læses som en vurdering af  de forventede 
effekter, der kan forudses på planlægningstidspunktet udfra den planmæssigt tilgæn gelige viden. De 
endelige miljøpåvirkningerne vil blive endelig kortlagt når de individuelle ansøgn inger om nedsivning eller 
udledning til Humlegårdsbæk og Haderslev Fjord fremsendes.  
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Kort nr. 11.2:  
Områder der skal separatkloakeres med dette tillæg, er grønskraverede. B11.1 er planlagt bassinplacering. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

   
Tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2021-2042 �³ VHS Humlegårdsbæk område 12 

Haderslev by, separatkloakering af Gammel Hørregårdsvej 31, 33 og 35. 
 
Indledning 
Område 12 VHS Humlegårdsbæk er i dag delvis separatkloakeret. I forbindelse med lokal- og 

spildevandsplanlægning i 2018, for den nye Erlev skole, blev det vedtaget at Gammel Hørregårdsvej 31, 33  
og 35 skulle separatkloakeres. Separatkloakeringen udestår stadigvæk. Denne mangel rettes der op på,  
med dette tillæg. Ejendommenes separatkloakerede regnvand forslås tilsluttet eksisterende 

regnvandsbassin nord for Gammel Hørregårdsvej. Se kort nr. 12.2. 
 
Kort 12.1: Grønt område er den øvrige del af VHS Humlegårdsbæk. 

 

TILLÆG 7 �³ OMRÅDE 12 
Haderslev Kommune 
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Tlf. 7434 3434 
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Status 

Opland 073-2 er fælleskloakeret.  

 
Det fælleskloakerede opland er på i alt ca. 0,4 hektar. Regnvandet afledes til Haders lev renseanlæg og ved 
større regnskyl afledes en del af regnvandet direkte til Humlegårdsbæk via overløb sbygværk U07301F. 

Udledningen af regnvand fra bygværker er opblandet med urenset spildevand.  
 
Plan 
Opland 073-2 planlægges for separatkloakering.  

 
Ifølge Kommuneplan 2021 indeholder område 12, boligområder. Planrammen for  befæstelse for oplandet, 
er samlet set på 33%, svarende til 1,0 hektar planmæssig befæstelse. Se tabel 13.1. 

 
Tabel 13.1: Planrammer 

Oplands nr. Planramme Hektar Befæstelsesgrad % Planbefæstelse hektar 

073-2 Boligområde 0,42 32 0,13 

081-5 Boligområde 2,75 33 0,91 

I alt  3.17 33 1,0 

 

Der planlægges for tilslutning til eksisterende bassin. Bassinet er til f orsinkelse og rensning af 
overfladevandet for område 12. Placering af eksisterende bassin er angivet med [ B12.1] på kort 12.2. 
 
Projektbeskrivelse 
 

�x Eksisterende fælleskloakopland 073-2 separatkloakeres og tilsluttes eksisteren de rense- og 
forsinkelsesbassin angivet med [ B13.1] på kort nr. 13.2.  

 

Projektet planlægges for udførsel i 2024. 
 
Den planmæssige belastning af Haderslev renseanlæg reduceres med ca. 1.200 m 3/år. 

 
 
Økonomi 
Udover almindelige saneringsudgifter vil der ikke være udgifter til anlæggelse af rens e- og 
nedsivningsbassin, da det vurderes at tilslutning af de 3 ejendomme til det eksisterende r egnvandsbassin, 
kan indeholdes i den eksisterende udledningstilladelse.  
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Miljøforhold 
Når projektet er gennemført, vil udløbet respektere vandløbets hydrauliske kapacitet og overf ladevandet 
vil blive renset i et regnvandsbassin inden udledning i Humlegårdsbæk fra område 12.  
 
Status planmæssig miljøpåvirkning regnvandsudledning. 

Humlegårdsbæk Opland Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Separat med rensning*** 081-5 4.600 127 19 6 0 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Fælles, RBU, U07301F 073-2 0* 0 0 0 0 
Haderslev renseanlæg 073-2 1.200** 28 3 4 1 
I alt  1.200 28 3 4 1 

 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 12 Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  4.800 155 22 10 1 

 
Plan miljøpåvirkning regnvandsudledning.  

Humlegårdsbæk Opland Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Separat med rensning*** 041-2 og 073-2 5.300 146 22 6 1 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev renseanlæg Ingen 0 0 0 0 0 

 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 12 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  5.300 146 22 6 1 
 

Ændring i belastning til Haderslev fjord og Humlegårdsbæk. 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 12 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev fjord  -1.200 -28 -3 -4 -1 
Humlegårdsbæk  +700 +19 +3 0 +1 
I alt  -500 -9 0 -4 0 

*Forholdsmæssig andel af overløb fra alle oplande til de enkelte overløbsbygværker. 

**Regnvand og indsivende vand i gamle utætte rør der forventes fje rnet ved separatkloakering. 

***�'�I�V�I�K�R�I�X���T�¯���F�E�K�K�V�Y�R�H���E�J�����¹�+�E�O�X�E�F�P�E�H���S�Q���H�M�Q�I�R�W�M�S�R�I�V�M�R�K���E�J���Z�¯�H�I���V�I�K�R�Z�E�R�H�W�F�E�W�W�M�R�I�V�¹�����&�E�P�F�S�V�K���9�R�M�Z�I�V�W�M�X�I�X���������������¹ 
 

Miljøberegningerne i de enkelte områdeafsnit skal ses som teoretisk forventede tal som ikke kan  vurderes 
selvstændigt hver for sig, men er et teoretisk billede af deres forventelige andel af de samlede 
miljøberegninger for hele VHS-oplandet. Beregningerne skal læses som en vurdering af  de forventede 
effekter, der kan forudses på planlægningstidspunktet udfra den planmæssigt tilgæn gelige viden. De 
endelige miljøpåvirkningerne vil blive endelig kortlagt når de individuelle ansøgn inger om udledning til 
Humlegårdsbæk og Haderslev Fjord fremsendes.  
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Påvirkning af ejendomme 
Følgende ejendomme kan forvente at skulle afstå jord eller få pålagt en servitut vedrørende 
spildevandsanlæg og adgangsret. 

 
Matrikelnr. Ejerlav Bemærkning 

241 Erlev, Gl. Haderslev Regnvandsbassin og regnvandsledninger 

Nærværende tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig rådighed o ver arealer, herunder 

at ekspropriere eller indgå aftale om køb på ekspropriationslignende vilkår, samt tinglys ninger i forbindelse 
med etablering af spildevandsanlæg, herunder for eksempel, ledninger, pumpestationer, bass iner, med 
tilhørende tekniske installationer. 
 

Kort nr. 12.2: Område der skal separatkloakeres med dette tillæg, er grønskraveret. Eksisterende 
separatkloakerede områder er de grønne områder. B12.1 er bassinplacering. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

   
Tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2021-2042 �³ VHS Humlegårdsbæk område 13 

Haderslev by, separatkloakering af Aabenraa Landevej 118 og 120, samt 1 n yt 
regnvandsbassin. 
 
Indledning 
Område 13 VHS Humlegårdsbæk er i dag fælleskloakeret. Området foreslås separatkloakeret, med 
afledning af det separatkloakerede overfladevand til 1 nyt regnvandsbassin med udløb til  Humlegårdsbæk.  
Se kort nr. 13.2. 

 
Kort 13.1: Grønt område er den øvrige del af VHS Humlegårdsbæk. 
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Status 
Opland 041-2 er fælleskloakeret.  

 
Det fælleskloakerede opland er på i alt ca. 1 hektar. Regnvandet afledes til Haderslev r enseanlæg og ved 
større regnskyl afledes en del af regnvandet direkte til Humlegårdsbæk via overløb sbygværk U0H601F. 

Udledningen af regnvand fra bygværker er opblandet med urenset spildevand.  
 
Plan 
Opland 041-2 planlægges for separatkloakering.  

 
Ifølge Kommuneplan 2021 område 13, område i landzone. Planrammen for befæstelse for  oplandet, er 
samlet set på 34%, svarende til 0,4 hektar planmæssig befæstelse. Se tabel 13.1. 

 
 
Tabel 13.1: Planrammer 

Oplands nr. Planramme Hektar Befæstelsesgrad % Planbefæstelse hektar 

041-2 Erhvervsområde 1,2 33 0,4 

 
Der planlægges for 1 nyt bassin. Bassinet skal benyttes til forsinkel se og rensning af overfladevandet for 
område 13. Der reserveres areal til 1 bassin med dette tillæg. Bassinets placering er  angivet med [ B13.1] på 

kort 13.2. 
 
Placering af nyt udløbspunkt U04102R til Humlegårdsbæk er markeret som en grøn trek ant på kort nr. 13.2. 
 

Projektbeskrivelse 
 

�x Eksisterende fælleskloakopland 041-2 separatkloakeres. 
�x Anlæg af et nyt rense- og forsinkelsesbassin på 150 m 3 angivet med [ B13.1] på kort nr. 13.2.  

 
Projektet vil blive udført i perioden 2040-2042. 
 

Rense- og forsinkelsesbassinet tilsluttes nyt udløbspunkt U04102R med  udledning til Humlegårdsbæk. 
 
Den planmæssige belastning af Haderslev renseanlæg reduceres med ca. 3.700 m 3/år. 

 
Økonomi og tidsplan 
Udover almindelige saneringsudgifter vil udgiften til anlæggelse af  
 

�x rense- og forsinkelsesbassin være på ca. 0,3 mio. kr. 
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Miljøforhold 
Når projektet er gennemført, vil udløbet respektere vandløbets hydrauliske kapacitet og over fladevandet 
vil blive renset i et regnvandsbassin inden udledning i Humlegårdsbæk fra områd e 13. 
 
Status planmæssig miljøpåvirkning regnvand. 

Humlegårdsbæk Opland Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Fælles, RBU, U0H601F 041-2 400* 72 12 5 1 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev renseanlæg 041-2 3.700** 85 10 11 1 

 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 13 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  4.100 157 22 16 2 

 

Plan miljøpåvirkning regnvand. 
Humlegårdsbæk Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Separat med rensning*** 041-2 2.000 55 8 2 0 

 
Haderslev fjord Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev renseanlæg Ingen 0 0 0 0 0 

 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 13 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

I alt  2.000 55 8 2 0 
 
 

Ændring i belastning til Haderslev fjord og Humlegårdsbæk. 
Humlegårdsbæk og 
Haderslev fjord 

Område 10 
Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Haderslev fjord  -3.700 -85 -10 -11 -1 
Humlegårdsbæk  +1.600 -17 -4 -3 -1 
I alt  -2.100 -102 -14 -14 -2 

*Forholdsmæssig andel af overløb fra alle oplande til de enkelte ov erløbsbygværker. 

**Regnvand og indsivende vand i gamle utætte rør der forventes fje rnet ved separatkloakering. 

�������'�I�V�I�K�R�I�X���T�¯���F�E�K�K�V�Y�R�H���E�J�����¹�+�E�O�X�E�F�P�E�H���S�Q���H�M�Q�I�R�W�M�S�R�I�V�M�R�K���E�J���Z�¯�H�I���V�I�K�R�Z�E�R�H�W�F�E�W�W�M�R�I�V�¹�����&�E�P�F�S�V�K���9�R�M�Z�I�V�W�M�X�I�X���������������¹ 
 

Miljøberegningerne i de enkelte områdeafsnit skal ses som teoretisk forventede tal som ikke kan  vurderes 
selvstændigt hver for sig, men er et teoretisk billede af deres forventelige andel af de samlede 
miljøberegninger for hele VHS-oplandet. Beregningerne skal læses som en vurdering af  de forventede 
effekter, der kan forudses på planlægningstidspunktet udfra den planmæssigt tilgæn gelige viden. De 
endelige miljøpåvirkningerne vil blive endelig kortlagt når de individuelle ansøgn inger om udledning til 
Humlegårdsbæk og Haderslev Fjord fremsendes.  
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Påvirkning af ejendomme 
Følgende ejendomme kan forvente at skulle afstå jord eller få pålagt en servitut vedrørende 
spildevandsanlæg og adgangsret. 

 
Matrikelnr. Ejerlav Bemærkning 

26 Sønder Otting under Haderslev Regnvandsbassin og regnvandsledninger 

Nærværende tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig rådighed o ver arealer, herunder 

at ekspropriere eller indgå aftale om køb på ekspropriationslignende vilkår, samt tingly sninger i forbindelse 
med etablering af spildevandsanlæg, herunder for eksempel, ledninger, pumpestationer, bass iner, med 
tilhørende tekniske installationer. 

 
Kort nr. 13.2: Området der skal separatkloakeres med dette tillæg, er grønskraveret. B13.1 er planlagt 
bassinplacering og grøn trekant er planlagt nyt udledningspunkt U04102 R.  

 


